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Bevezetés
Öt éves egyetemi pályafutásom alatt az informatika legkülönfélébb területeivel ismerkedhettem 
meg. Betekintést nyertem a szoftverfejleszés alapjaiba, a C programozási nyelven keresztül az 
eljárásorientált,  majd  a  Java nyelven  keresztül  az  objektumorientál  paradigma sajátosságaival 
ismerkedtem meg. Az alapvető eszközök által nyújtotta lehetőségek elérhetővé tették számomra a 
Java Enterprise világát, mely által napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő vívmánya, a web 
kapui nyíltak meg előttem úgy, hogy azt nemcsak használni, hanem alakítani is képessé váltam. 
Attól a pillanattól kezdve, hogy megírtam első szervletemet, a Java EE technológiákat sorra véve 
többnél több újdonságot igyekeztem megismerni. Így kerültem kapcsolatba a JSF, Struts, Spring 
és Hibernate keretrendszerekkel,  az  Enterprise  Java Beans technológiával,  különböző szervlet 
konténerekkel,  portál  motorokkal,  adatbáziskezelő  rendszerekkel  és  még  rengeteg  más  olyan 
eszközzel, melyek bármilyen módon is épülnek az előzőekre, kiegészítik azokat, vagy esetleg 
éppen az alapjait képezik, úgy mint – a teljesség igénye nélkül – a Liferay és BEA WebLogic 
portál,  JNDI,  JDBC,  Reflection,  Java  Beans  és  Apache  termékek  garmadája.  Igyekeztem 
ismereteimet  tudatosan,  az  alapoktól  kezdve  az  ezekre  épülő  magasabb  technológiák  felé 
orientálódva  felépíteni.  Így  jutottam el  a  webszolgáltatásokon át  a  SOA alapjaihoz,  majd  az 
Enterprise Service Busokig. 
Természetesen,  mindezen tudás megszerzése rengeteg munkát  és mindenekelőtt  időt  igényelt, 
többször kudarcot, máskor sikerélményt, olykor tanácstalanságot és elveszettséget okozva. Amint 
egyre szélesebb teret  láttam be az informatika  ezen  világában,  annál  összetettebbé és  ezáltal 
áttekinthetetlenebbé  váltak  a  szoftverek,  melyek  készítésébe  belevágtam.  Ez  egyértelmű 
iránymutató volt afelé, hogy ráébredjek, a technológiai tudás korántsem minden, sőt, a tervezés, a 
letisztult modell szinte mindenek felett áll. Úgy gondolom, hogy a standardok követése, magas 
fokú szakértelem és technológiai ismeretek, dokumentáció és széleskörű tesztelés nélkül nem lesz 
jó szoftver. Viszont körültekintő tervezés és projektmenedzsment nélkül nem hogy jó, de inkább 
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semmilyen  szoftver  sem lesz.  Mindez  rávitt  arra,  hogy  dolgozatomat  két  vezérfonal  mentén 
építsem fel:  szoftvertervezés és  projektmenedzsment. Munkámmal tehát igyekszem bemutatni 
egy  összetett  alkalmazás  megtervezésének  menetét,  figyelembe  véve  a  projektmenedzsment 
támogatását. 
Tanulmányaim  során  korábban  már  kapcsolatba  kerültem  napjaink  egyik  legelterjedtebb 
modellezési  eszközével,  az  UML nyelvvel.  Dolgozatomban  az  UML nyújtotta  lehetőségeket 
fogom felhasználni, mint tervezőeszközt. 
Természetesen  nemcsak  egyetemi  keretek  között,  hanem  az  üzleti  életben  is  igyekeztem 
kamatoztatni  tudásomat.  Dolgoztam  webfejlesztőként,  adatbázis  programozóként, 
alkalmazásfejlesztőként,  s  újabban  architektként  is.  Talán  utóbbi  tárta  elém a  legtöbb  olyan 
problémát, mely e dolgozat témáját is kialakította. Tervezőként nemcsak a jó modell felépítését és 
kialakítását,  hanem  az  alkalmazás  fejlesztésének  menetét,  metodológiáját  is  szem  előtt  kell 
tartanom, többek között az emberi erőforrásokat és az egyes modulok kifejlesztéséhez szükséges 
időt is, tehát a projektmenedzsmentet. Ez a feladat igen sok újdonságot és kihívást jelentett – s 
jelent  mind  a  mai  napig  –,  s  sok  olyan  problémára  felhívta  a  figyelmemet,  melyeket  e 
dolgozatban szeretnék az olvasó elé tárni. 
Megjegyezném, hogy mindkét fő témakör, melyek vezérfonalként szolgáltak munkám során, igen 
összetett, rengeteg tudást és tapasztalatot vár el. Ebből kifolyólag, hiába dolgozom évek óta a 
szakmában,  terveim  még  mindig  erősen  igénylik  a  fejlesztés  általi  visszajelzéseket  egy-egy 
tervezési hibát illetően. Persze itt kell megjegyeznem, hogy célom e dolgozattal nem az, hogy egy 
tökéletes  –  mely  talán  lehetetlen  is  –  modellt  mutassak  be,  hanem az,  hogy  rávilágítsak  az 
informatika világában igen gyakran elhanyagolt kulcsfontosságú alapvetésekre.
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I. Miért fontos a projektszemlélet?
A szoftverfejlesztés  mint  iparág,  mióta  létezik,  több  krízisen  is  átesett,  melyek  igen  erősen 
befolyásolják  az  informatikai  befektetések  sikerességét.  Az  ily  módon  előálló  problémák 
megszüntetése vagy hatásainak enyhítése a mai napig sarkalatos pontja az IT szférában működő 
organizációk  tevékenységének.  Újabbnál  újabb  fejlesztési  metodológiák,  paradigmák, 
technológiák születnek,  melyek többé-kevésbé a minél hatékonyabb, hibatűrőbb és sikeresebb 
szoftverfejlesztést  helyezik előtérbe.  Ennek ellenére kevés eredménye mutatkozik az ezirányú 
próbálkozásoknak. 
Utóbbi állításomat saját  és több éve a szakmában dolgozó releváns személyek tapasztalataira 
tudom alapozni. 
Továbbá itt ejtenék néhány szót a The Standish Groupról (http://www.standishgroup.com/) és az 
általuk készített [1] The Chaos Report (1994) dokumentum néhány fontos megállapításáról.
A The Standish Group főbb üzleti tevékenységei:
● Információ Technológiai befektetések vizsgálata, kockázat- és költségelemzése, ár-érték 
arányainak elemzése
● A fenti tevékenységek által gyűjtött adatok alapján az egyes IT befektetésekkel foglalkozó 
vállalatok támogatása
Fentiek  alapján  a  csoport  igen  nagy  rálátással  bír  az  informatikai  projektek  sikerének  vagy 
bukásának körülményeire. 
I.1 A The Chaos Report
A kimutatás fókuszában sikertelen IT projektek, azok legfőbb okai, a sikertelenség elkerülésének 
kulcsfontosságú feltételei állnak. 
Metodológia: Az eredmények több vezető menedzserrel történt interjúkon és átfogó kutatásokon 
alapulnak.  A kutatások a jelentősebb ágazatokban (pl:  bank, biztosítás,  egészségügy,  termelés 
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stb.)   tevékenykedő  kis,  közepes  és  nagy  vállalatok  eredményeit  egyaránt  vizsgálták,  ezzel 
biztosítva egy objektív kép kialakulását. 
A vizsgált projekteket 3 főbb osztályba sorolták:
Type  1:  a  projekt  időben,  az  előre  meghatározott  költségkeretben  fejeződött  be  és  a 
specifikációban foglaltaknak teljes mértékben megfelelő eredményt produkálta
Type 2: a projekt befejeződött, a produktum működőképes, viszont magasabb költségek és idő 
árán  készült  el,  továbbá  az  eredetileg  specifikált  követelményeknek  csak  egy  részhalmazát 
teljesíti
Type 3: a projekt a produktum elkészülte előtt le lett állítva.
A kutatás eredménye: 
A fenti  ábrán  látható  eredmény  a  különböző  méretű  cégekre  lebontva  is  közel  azonos.  A 
költségkeret túllépésének egyik fő oka a projektek - akár többszöri – újraindítása. A teljes költség 
átlagos mértéke  az eredetileg meghatározott büdzsé 189%-a. A projektre fordított összidő pedig 
átlagosan  az  eredetileg  meghatározott  időkeret  222%-a.  A  specifikációban  meghatározott 
funkcionalitásnak átlagosan mindössze 61%-a lett megvalósítva. 
Úgy  gondolom,  hogy  a  fenti  eredményeket  látva  bárkinek  az  első  gondolata  ez  lenne: 
SIRALMAS!
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I.2. A Chaos Report általam kulcsfontosságúnak vélt megállapításai:
1. Párhuzam a hídépítés és szoftverfejlesztés között: egyrészt általában a hidak időben, a 
meghatározott költségkereteken belül épülnek föl, aztán nem omlanak össze. Másrészt a 
szoftverek  sosem  készülnek  el  időben  és/vagy  a  meghatározott  költségkereten  belül. 
Ráadásul mindig összeomlanak (1986, Alfred Spector, a Transarc Corporation elnöke).  
Természetesen  nem  elhanyagolható  különbség,  hogy  egy  híd  tervei  elkészültük  után 
befagyasztásra  kerülnek,  mely  a  szoftverfejlesztésben  egyáltalán  nem  megengedhető, 
valamint  a  hídépítés  mögött  3000  év  tapasztalat  áll.  Viszont  egy  híd  összeomásának 
körülményei  igen  alapos  feltárás  során  feljegyzésre  kerülnek.  Nem  így  a 
szoftverfejlesztésben.  Az  IT  bukások,  sikertelenségek  körülményeit  nem  veszik 
figyelembe, elfedik, elmossák vagy egyszerűen észre sem veszik.
2. IT vezetők véleményei alapján a sikeres projekt elengedhetetlen feltételei
○ leendő felhasználók bevonása
○ vezető menedzserek támogatása
○ jól meghatározott, közel fix (időben nagyjából állandó) követelmények
3. Idézet IT vezetőktől: 
1. “Being that it's a mindset, it's very difficult to get all of the management ... to agree on 
a set of rules”
2. “We just had a reorganization today. So now that's going to sap all the resources. And 
explaining to senior management that, 'Well, it's really taking us the time we said it 
was going to take. But because you've reorganized the company, I'm going to take 
another six months on this other project, because I'm doing something else for you. 
That's the biggest issue I have.”
3. “Changes, changes, changes; they're the real killers.”
4. “Brain-dead users, just plain brain-dead users”
5. “The project was two years late and three years in development. We had thirty people 
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on the project.  We delivered an application the user didn't need. They had stopped 
selling the product over a year before.”
4. A Standish  Group  kiemelt  2-2  híresebb  projektet  a  Type  1  (sikeres)  és  a  Type  3 
(sikertelen) csoportból, s összeállított egy-egy esettanulmányt a projektek körülményeiről. 
Ezek alapján a sikeres projekt legfontosabb kritériuma a leendő felhasználó bevonása, 
míg a legkevésbé fontos a kemény munka és a mély technológiai szakértelemmel bíró 
csapat  lett.  
A konkrét esettanulmányok:
1. California DMV: 
■ A projekt: sofőrjeik jogosítványát és regisztrációját támogató alkalmazás újraírása 
a piac új technológiáinak felhasználásával (az alkalmazás korszerűsítése lett volna 
a cél)
■ A projekt jellemzői:  a projekt nem hozott anyagi hasznot, nem volt megfelelő 
menedzsment, gyenge követelményfeltárás és tervezés, nem tisztázott célok
■ Az eredmény: annak ellenére, hogy egy viszonylag egyszerű fejlesztés lett volna, a 
projekt megbukott
2. American Airlines:
■ A  projekt:  autókölcsönzéseket  és  hotel  foglalásokat  regisztráló  alkalmazás 
fejlesztése
■ A projekt jellemzői: az IT vezetők nemcsak külső támogatóként, hanem a projekt 
aktív résztvevőiként vettek részt a fejlesztésben. Emelett félkész követelmények, a 
leendő felhasználók ignorálása valamint a követelmények és a specifikáció állandó 
változtatása jellemezte a projektet.
■ Az eredmény:  Bukás.
3. Hyatt hotels:
■ A projekt: szobafoglalásokat regisztráló és karbantartó alkalmazás fejlesztése
■ A projekt jellemzői: felhasználók bevonása, a felső vezetők támogatása, letisztult 
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követelmények, megfelelő tervezés, több, jobban granulált mérföldkövek
■ Az eredmény:  a  specifikációban  foglaltakat  teljesítő  alkalmazás  készült  el  idő 
előtt, költségkereten belül, extra szolgáltatásokkal
4. Banco Itamarati:
■ A  projekt:  2000-re  Brazilia  Top  5  bankjai  közé  tartozni.  Ennek  eléréséhez 
kulcsfontosságú elemként felhasználva az elérhető IT vívmányokat. Kliens-szerver 
architektúra kiépítése a bank üzleti folyamatainak támogatására
■ A projekt jellemzői: letisztult követelmények és célok, erős felhasználói részvétel, 
az ügyfelek magasfokú bevonása,  stratégia alkalmazása,  mely az eredményeket 
mérhető formában prezentálja
■ Az eredmény: 51% profitnövekedés, Brazilia bankjainak sorában 47. helyről a 15. 
helyre sikerült felkúszniuk.
A Standish Group munkáját  nyomonkövetve  az  előzőekben vázolt  arányok napjainkig javuló 
tendenciát  mutatnak, viszont az újabb statisztikák (függelék 1.,  2.,  3.)  sem kielégítőek.  Az IT 
projektek sikerességi rátájának növekedése több tényező együtthatásának következménye lehet. 
Többek  között  köszönhető  új  fejlesztési  metodológiák  megjelenésének,  élen  az  agilis 
fejlesztéssel. Bővebb információ: [5]
Az objektivitást megőrizvén meg kell említenem, hogy a Standish Group által prezentált Chaos 
Reportok megjelenésük óta (1994) közvita tárgyát képezik. Többen megkérdőjelezik ([3]) mások 
kiállnak hitelessége mellett ([2]). A Standish Group módszereiről és vizsgálataik mintáját képező 
cégekről és szerveződésekről további információ olvasható itt: [4].
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I.3. A projekt nem IT szemszögből
Amennyiben  általánosan,  nem  elsősorban  az  informatika  oldaláról  –  mindinkább  globálisan, 
szakterületekre nem összpontosítva – tekintünk egy projektet, a projekt jellemzői az alábbiaknak 
megfelelően alakulnak.




Általában a sikeres projekt előfeltételei nagyvonalakban:
1. A projekt világos, letisztult célkitűzésekkel kell bírjon. Az egyes célok elérhetőségének 
valamilyen  formában  bizonyítottnak  kell  lenni  (pl.  megvalósíthatósági  tanulmány).  A 
projekt határainak kialakítása, kompromisszumok felállítása, a projekt értelmes keretek 
közé helyezése kritikus fontossággal bír.
2. A projekt tagjait a lehető legnagyobb odafigyeléssel kell megválasztani figyelembe véve a 
leendő tag szaktudását, a pozíciót, melyre egy adott tagot megválasztunk, a tagok között a 
projekt kezdete előtt fennálló szociális kapcsolatokat, a tagok vérmérsékletét és szociális 
viselkedését.
3. A  projekthez  közel  álló  külső  személyek  támogatása  és  bizalma  (külső  vezetők, 
beszállítók, az eredmény haszonélvezői, befektetők stb.) elengedhetetlen.
4. A  projekt  végrehajtásához  szükséges  erőforrások  rendelkezésre  állása,  megfelelő 
szervezése.
5. Állandó, irányított és tervezett kommunikáció mind a projekt résztvevői között, mind a 
külső stakeholderek irányában.
6. A projekt lépéseinek tervezése, időben és költségkeretben való elhelyezése, az erőforrások 
megfelelő elosztása.
10.
             Webalkalmazások tervezése projektszemléletben
7. Folyamatos kontroll, a tevékenységek állandó felülvizsgálata, monitorozása, a projektben 
való előrehaladás regisztrálása,  az eredmények megfelelő kommunikálása az érintettek 
felé, minden hasznos információ megfelelően struktúrált rögzítése, az egyes momentumok 
dokumentálása.
8. Kockázat-  és  változáskezelési  mechanizmusok alkalmazása,  tervezése.  Külső  és  belső 
körülmények  változásának  hatékony  és  gyors  kezelése.  A  fellépő  problémák,  azok 
körülményei és a problémára adott megoldás dokumentálása.
9. A  projekt  megfelelő  lezárása:  az  összegyűlt  dokumentumok  kiértékelése  későbbi 
felhasználás céljából. 
Utóbbi megállapításaimat összevetve a Chaos Reportban foglaltakkal könnyen felfedezhetők az 
alábbi párhuzamok:
Chaos Reportban vázolt problémák
1. ...egy híd összeomásának körülményei igen 
alapos  feltárás  során  feljegyzésre  kerülnek. 
Nem  így  a  szoftverfejlesztésben.  Az  IT 
bukások,  sikertelenségek  körülményeit  nem 
veszik  figyelembe,  elfedik,  elmossák  vagy 
egyszerűen észre sem veszik.
2. Leendő felhasználók bevonása
2. vezető menedzserek támogatása
Alapvető projekt tényezők
7-8-9. megállapítás: 
Folyamatos dokumentáció és monitorozás s az 
ezek alapján a  lezárás során előálló  értékelés 
felhasználásával  a  korábbi  tapasztalatokra 
építve a legtöbb ilyen kudarc elkerülhető.
5. megállapítás:
Jól  szervezett  külső  kommunikációval 
biztosítható.
3. megállapítás: 
Külső szereplők támogatása és bizalma.
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2.  jól  meghatározott,  közel  fix  (időben 
nagyjából állandó) követelmények
3.1. “Being that it's a mindset, it's very difficult 
to get all of the management ... to agree on a 
set of rules”
3.2  “We  just  had  a  reorganization  today.  So 
now that's going to sap all the resources. And 
explaining  to  senior  management  that,  'Well, 
it's  really  taking  us  the  time  we  said  it  was 
going to take. But because you've reorganized 
the  company,  I'm  going  to  take  another  six 
months on this other project, because I'm doing 
something else for you. That's the biggest issue 
I have.”
3.3  “Changes,  changes,  changes;  they're  the 
real killers.”
1-7-8. megállapítás:
Jól  meghatározott  célok  jól  meghatározott 
követelményeket  eredményeznek,  továbbá 
megfelelő  változáskezeléssel  jól 
ellensúlyozhatók  az  időben  kissé  változó 
követelmények által okozott problémák
2-3-9. megállapítás:
A  külső  (felső  vezetők)  és  belső  (projekt 
szereplői) résztvevők  megfelelő támogatása és 
szervezettsége  megoldás  lehet.  Valamint 
korábbi,  dokumentált  tapasztalatok  kellő 
meggyőző erővel bírhatnak az egyes szereplők 
felé.
2-3. megállapítás:
A szereplők összeállítása, a felső vezetés kellő 
támogatása elengedhetetlen.
6-7-8. megállapítás:
Jól tervezett és szervezett erőforrások a külső 
támogatás  és  a  megfelelő  változáskezelés 
mellett  a  probléma megoldható.  Ha mégsem, 
kellő dokumentáltság és kommunikáció esetén 
könnyedén feltárható az előállt helyzet, melyet 
a vezetőségnek tudomásul kell venni.
5-8. megállapítás:
Tipikus változáskezelést és jó kommunikációt 
igénylő probléma 
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3.4  “Brain-dead  users,  just  plain  brain-dead 
users”
3.5 “The project was two years late and three 
years in development. We had thirty people on 
the  project.  We  delivered  an  application  the 
user didn't need. They had stopped selling the 
product over a year before.”.
5.  megállapítás:  talán  a  legnehezebben 
kezelhető  probléma.  Csak  türelemmel  és  a 
lehető  legszofisztikáltabb  kommunikációs 
módszerekkel oldható fel (vagy fel kell hagyni 
az IT szférában való tevékenykedéssel).
1-5. megállapítás
Letisztult,  jól  formált  célok  és  a  külső 
kommunikáció  hiányában  ilyen  problémák 
biztosan előállnak.
A  4.1-es  és  4.2-es  projektek  tipikus  ellenpéldái  egy  sikeres  projektnek,  szinte  az  összes 
alapvetésre  hoznak  valamilyen  ellentétes  megoldást.  A 4.3-as  és  4.4-es  projektek  pedig  az 
előzőeknek tipikus ellenpéldái. A Chaos Report alapján pedig egyértelműen kijelenthető, hogy az 
utóbbiakból szignifikánsan kevesebb van mint az előbbiekből. 
I.4. Konklúzió:
A fenti  szembeállítással  azt  szerettem volna megmutatni,  hogy az IT projektek már a sikeres 
projekt  alapvető  feltételeit  sem teljesítik.  Így  hogyan  is  lehetne  elvárni,  hogy  a  fejlesztések 
sikerrel fejeződjenek be, amikor egy IT projekt végrehajtásához még rengeteg, további, a sikert 
garantáló  feltételnek  kell  megfelelni,  mint  például  továbbfejlesztési  lehetőségek  biztosítása, 
sztandardok  betartása,  az  egyes  technológiák  rendeltetésszerű  használata,  bugmentesség, 
szofisztikált  tesztelési  metodológiák  alkalmazása  mind  felhasználói,  mind  szoftverfejlesztői 
aspektusban,  könnyű  módosíthatóság,  lazán  kapcsolt  alrendszerek  használata  és  még 
sorolhatnám. 
Természetesen, mint ahogy az a Standish Group kimutatásaiból is látható, jó szoftverfejlesztési 
metodológiák  használata  nagyban  javíthatja  egy  IT  projekt  sikerességi  rátáját,  hiszen  az  IT 
fejlesztésekben szükséges feltételeket igyekeznek kikényszeríteni, emelett biztosítják az általános 
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értelemben vett projekt sikerességéhez szükséges feltételek betartását. 
Újra rápillantva a Standish Group eredményeire és a szabad szemmel megfigyelhető tendenciára, 
mindez sajnos továbbra is kevés. 
Jim Johnson szerint a Standish Group a projektek bukását helyezi előtérbe, s igyekszik figyelmen 
kívül hagyni a projektmenedzsment által okozott bukásokat, ezzel igyekezvén rávilágítani a csak 
technológiai  hiányosságokra.  Ebből  arra  tudok  következtetni,  hogy  az  1994  és  2004  között 
végbement  javuló  tendencia  valóban  a  technológiai  fejlődés  eredménye,  vagyis  az  újonnan 
megjelenő  rendszerfejlesztési  módszereknek,  technikai  vívmányoknak,  új  programozási 
szemléletmódoknak  köszönhető.  Az  pedig,  hogy  a  statisztikák  még  mindig  nem  mutatnak 
kielégítő eredményeket, igen nagy valószínűséggel igen nagy százalékban az emberi tényezőnek 
köszönhető, vagyis figyelembe véve,  hogy milyen jellemzőkön buknak el  az IT projektek,  az 
alapvető projektszemléletbeli és projektmenedzsmentbeli hiányosságok állhatnak a háttérben. 
I.5. Hipotéziseim a projektmenedzsment hibáinak okaira:
● Véleményem  szerint  a  probléma  már  az  oktatásnál  kezdődik.  Általános  és 
középiskolákban  a  projektszemlélet  kialakítását  célzó  módszerek  szinte  meg  sem 
jelennek.  A  felsőoktatásban  pedig  nem  elég  hangsúlyos.  Sokszor  még  az  alapvető 
technológiai ismeretek elsajátítása sem megfelelően támogatott, továbbá projekt jellegű 
feladatok  igen  ritkán  kerülnek  kiosztásra.  Ha  mégis,  akkor  pedig  a  projekt  alapvető 
támpillérei,  a  projekt  háromszög  oldalai  szinte  semmilyen  hangsúlyt  nem kapnak  (az 
egyedüli, viszont annál szigorúbban figyelembe vett tényező az idő, és az is csak azért, 
mert az egyetemi/főiskolai oktatás félévekre van bontva, melyek között nem jellemző az 
átjárás). A minőség és a ráfordított költség (bármi is legyen az ebben az aspektusban) csak 
a  legritkább  esetekben  jelenik  meg.  
A sikeres projekt alapvető feltételei szintén nem teljesülnek. Nincs tervezett és szervezett 
folyamatos  kommunikáció.  A legtöbb esetben  a  csoportmunkában dolgozó  hallgató(k) 
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közötti  kommunikáció  elenyésző,  az  oktató  és  a  hallgatók  közötti,  a  projektet  érintő 
kommunikáció  pedig  kétszer  nyilvánul  meg:  amikor  a  feladat  kiosztásra  kerül,  majd 
amikor  a  hallgatók  prezentálják  az  eredményeiket.  A többi  alapvető  feltételt  nem  is 
említem,  mert  azokon  a  területeken  még  siralmasabb  a  helyzet.
Külföldön szerzett szerény tapasztalataim valamivel jobb eredményt mutatnak, de még 
messze  van  az  is  az  elvárható  minimumtól.  
Mindezek  következtében  a  leendő  szoftverfejlesztőkben  nem alakul  ki  a  saját  maguk 
menedzseléséhez  szükséges  szemléletmód  és  tapasztalat,  ami  gátat  szab  azon  fontos 
tulajdonságnak,  melynek  segítségével  a  fejlesztő  jól  közelítő  idő  és  munkamennyiség 
becslést képes nyújtani, ami pedig rendkívül szignifikáns segítség lenne a menedzsment 
számára, ezáltal elősegítené a projekt sikerét.
● Internship/munkavállalás:  Kis  cégeknél  a  legtöbb  esetben  ugyanaz  a  helyzet,  mint  az 
oktatásban.  Nincsenek  kialakult,  jól  meghatározott  sztandardok,  a  “projektek” 
végrehajtása  ad-hoc  módon,  dokumentálatlanul,  időbeli  csúszással  és  hatalmas 
minőségbeli  hiányosságokkal  végződik.  A multinacionális  cégeknél  már  sokkal  jobb a 
helyzet,  legalábbis  az  alapvető  projektszemléletet  tekintve.  Ilyen  helyeken  elsősorban 
technológiai  oldalon  vannak  szignifikáns  hiányosságok  és  ad-hoc,  átgondolatlan 
megoldások. Ezekre megoldást nyúthatnak a jól kidolgozott sztandard metodológiák. 
● Kevesen  hajlandóak  vagy  egyáltalán  képesek  betölteni  azt  a  rést,  mely  elválasztja  a 
szoftverfejlesztőt  a  projektmenedzsertől.  A  legtöbb  esetben  egy  személy  vagy 
projektmenedzser, ezáltal hiányában van a fejlesztésekhez szükséges háttérismereteknek, 
vagy pedig szoftverfejlesztőből avanzsál projektmenedzserré, így viszont hiányában van 
egy projekt menedzseléséhez szükséges háttérismereteknek.
● Bármilyen okból hiányosak a projektvezetéshez szükséges ismeretek, vagy ha a szükséges 
tudás létezik is, hiányzik a tapasztalat,  mely által az elmélet átültethető a gyakorlatba. 
Esetleg emberi  mulasztás okán nincs is  meg a  szándék arra,  hogy az elmélet  valóban 
gyakorlattá váljon.
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● Az emberi  tényezők  figyelmen  kívül  hagyása:  nincs  meg  az  a  minimális  empatikus, 
szociális és pszichológiai ismeret, mely által a projekt résztvevőit kellően inspirálhatja, 
irányíthatja a projekt vezetője, sőt, a legtöbb esetben e tényezők fontossága nincs eléggé 
kihangsúlyozva, vagy egyáltalán figyelembe véve.
● A szereplők hatáskörének összemosása vagy nem megfelelő kialakítása. Ezáltal a projekt 
önszabályozó mechanizmusai nem, vagy csak csekély mértékben érvényesülhetnek.
A fent ismertetett tények, eredmények vittek arra, hogy a következőkben bemutatott alkalmazás 
tervét projektszemlélet  mentén vázoljam, s a terv magába foglaljon a projektmenedzsmenthez 
elengedhetetlen dokumentumokat, ezzel is mintegy irányt mutatva az olvasó számára.
Természetesen kompromisszumokat kell lefektetnem arra vonatkozóan, hogy milyen jellemzőket 
veszek  figyelembe,  hiszen  engem  nem  kötnek  olyan  tényezők,  mint  megbízó  által  szabott 
költség- és időkeret, nincs külső nyomás, valamint a tervezésben egyedül veszek részt. E tények – 
melyek egy az üzleti életben végrehajtandó éles projektet nagyon szigorúan meghatároznak – 
ellenére igyekszem a valóságot a lehető legnagyobb mértékben megközelíteni. 
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II. A tervezés során használt szoftverek
A tervezés során kizárólag nyílt forráskódú vagy szabad szoftvereket használtam:
● OpenOffice: e dokumentumot valamint az összes szöveges dokumentumot, mely a terv és 
a  specifikáció  elkészítéséhez  szükséges  OpenOffice-ban  készítettem.
Alternatívák: 
○ MS  Office:  használhatóság  és  megjelenés  szempontjából  elfogadhatóbbnak 
bizonyulhat  az  OpenOffice-szal  szemben,  viszont  ár/érték  arányában meglehetősen 
alulmúlja  azt.  Valós  környezetben  viszont  sajnos  az  MS  Office  a  leggyakoribb  a 
megbízói  oldalon,  így  az  átadott  vagy  közösen  használt  -  megbízói  és  fejlesztői 
oldalon egyaránt szerkesztésre kerülő – dokumentumok esetén problémát jelent, mivel 
a két szoftver nem mondható kifejezetten kompatibilisnek.
○ GoogleDocs:  megfelelő  alternatíva  lehet,  ha  mindkét  fél  (megbízó  –  fejlesztő) 
hajlandó  a  használatára,  valamint  ha  szolgáltatásai  elegendőnek  bizonyulnak. 
Problémás  lehet,  ha  komoly  üzleti  titoknak  számító  információk  kerülnek  a 
dokumentumokba, figyelembe véve a GoogleDocs körül néha előforduló hibákat (pl. 
nem megosztott dokumentumok hirtelen publikussá válnak)
○ Wiki: használata valamivel nehézkesebb a többi szoftvernél, wysiwig kiegészítéssel 
viszont  a  kevésbé  haladó  felhasználók  is  viszonylag  könnyedén  használhatják. 
Megoldás lehet, ha mindkét fél elfogadja. 
● ArgoUML:  néhány  fontosabb  és  elterjedtebb  UML  diagram  készítésére  alkalmas. 
Használata  kissé  nehézkes,  az  előállt  dokumentumok  igen  puritánnak  mondhatók. 
Összehasonlítva a többi ingyenes UML szerkesztővel, ez bizonyult a legjobbnak, ezért ezt 
választottam.
Alternatívák:
○ Visual Paradigm: eddigi tapasztalataim alapján a legszélesebb körű szolgáltatásokat 
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nyújtja. Használhatóság és dizájn szempontjából szintén kimagasló. A probléma az, 
hogy  az  egyetlen  ingyenesen  elérhető  változatot  (Community  Edition)  minden 
hónapban meg kell újítani, és ami a leghátborzongatóbb, hogy adott típusú diagramból 
egy projekten belül maximum egy db készíthető. Továbbá nagyon erőforrásigényes.
○ Umbrello: KDE (Linux) alapú alkalmazás. Használhatóság alacsony, dizájn nem túl 
kedvező, és rendkívül bugos. 
○ Eclipse MDK: egyáltalán nem hozta az elvárt szintet
○ Netbeans:  elfogadható  dizájn,  elfogadható  használhatóság,  korlátozott  szabadság  a 
diagramtípusokban.  Viszont  osztálydiagramok  reverse-engineering  útján  történő 
generálására egész jó.
○ DbVisualizer:  Nem  tartozik  szorosan  a  fentebb  említett  eszközök  közé,  viszont 
mindenképpen meg szeretném említeni. Java alapú alkalmazás, mely bármely JDBC 
meghajtóval  rendelkező  adatbáziskezelő  rendszerhez  tud  kapcsolódni,  s  egy 
kiválasztott  adatbázisból  ER  diagramot  generál.  Meglepően  jól  rendezi  el  az 
entitásokat.  Nincsenek egymást  keresztező  kapcsolatokat  reprezentáló vonalak,  s  a 
generált diagram többféle elrendezésbe szervezhető.
● GanttProject: a projekt során szükséges erőforrások, végrehajtandó feladatok szervezését 
támogatja,  minimális  eszközöket  nyújt  a  projekt  nyomkövetésére.  Gantt  és  PERT 
nézetben használható. Ami igazán megfogott benne, az az egyszerűsége, és a széleskörű 
exportálási  lehetőségek  (felső  vezetés  felé  történő  riportálást  jól  támogatja  ezáltal).
Alternatívák:
○ MS  Project:  sokkal  összetettebb,  sokkal  szélesebb  körű  szolgáltatásokat  nyújt, 
használhatósága jóval magasabb, mint a GanttProject esetén. Viszont pénzbe kerül.
● FreeMind: brainstorming támogatására abszolút nyerő alkalmazás.  Könnyen kezelhető, 
gyors.  Konzekvens  és  jól  használható  billentyűkombinációk  segítik  a  gördülékeny 
munkát.
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III. Az első lépés előtt
Azon célból, hogy az elgondolt szoftvertermék tervét minél autentikusabb módon mutathassam 
be  projektszemléletben,  létrehoztam  az  alábbi  két  fiktív  céget  (a  valósággal  való  bármilyen 
egyezés csak a véletlen műve lehet):
Intelligent Services Corporation: Egy fiatal, korábban marketingterületen dolgozó magyar cég 
átalakulásának eredményeként létrejött szolgáltató szervezet. Marketinges tapasztalataik alapján 
megbízhatónak mondható képük alakult ki a piaci igények és a piaci kínálat között mutatkozó 
hiányosságokról a szolgáltatási szférában. 
Ötleteik  megvalósításához  kellő  rugalmasságot  nyújtó  információ  technológiai  megoldásokat 
kívánnak használni, követve az aktuális trendeket. Korábban több olyan projekttel bíztak meg IT 
tanácsadó cégeket,  melyek eredményeként létrejött egy alapvető képük a számukra szükséges 
technikai  megoldások  körvonalairól,  s  kapcsolatba  kerültek  az  AIDi-Soft  szoftverfejelsztő 
bázissal.
AIDi-Soft: Egy  innovatív,  viszonylag  nagy  hazai  és  külföldi  tapasztalattal  rendelkező, 
megbízható,  többnyire  magyar  érdekeltségű  szoftverfejleztő  szerveződés.  Fő  profiljuk  az 
ügyfélközpontú, intelligens hozzállás ötvözése magas technológiai szakértelemmel.
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A projekt körülményeiről: 
A  MessageForce  projekt a fenti két vállalat együttműködéséből született  meg. Az Intelligent 
Services Corporation megbízásából az AIDi-Soft a MessageForce projekt menedzselését teljesíti. 
Biztosítja a szükséges erőforrásokat, melyet a projekt végrehajtása után az Intelligent Services 
Corporation  megtérít.  Mivel  a  megbízónak  nincs  100%-osan  kialakult  képe  a  technikai 
megvalósításról és csak az alapvető üzleti elvárásokat ismerteti, a megbízott a szoftverterven és 
implementáción  felül  a  részletes  specifikációt  is  szolgáltatja,  melyet  az  Intelligent  Services 
Corporation jóvá kell hagyjon.
A leendő  felhasználóbázist  megtestesítő  felhasználógárdát  a  megbízó  nyújtja  a  specifikáció 
elkészítéséhez és az elkészült szoftver felhasználói tesztjéhez.
Tehát a fentiek értelmében a projekt lényegében az AIDi-Soft tulajdonában van, így a projektterv 
valójában ezen vállalat szemszögéből kerül létrehozásra, s az ő tevékenységüket írja le, kezdve a 
követlemények tisztításával, a specifikáció elkészítésén át a tervezésig és megvalósításig. 
Dolgozatom csak a tervezést, mint konkrét tevékenységet foglalja magába, a fejlesztés, tesztelés 
és járulékos teendők csak a projektterv részét képezik, így azok végrehajtása nem történik meg.
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IV. A tervezés menete
IV.1. Projektalapítás
Első  lépésben  a  projekt  megalapítását  végeztem  el.  A projektalapító  dokumentum  magába 
foglalja  a  projekt  tulajdonosait,  résztvevőit  (jogi  személyekként),  tisztázza  a  projektcélokat, 
megállapítja a költségeket, s tartalmazza a projekttervet. A projektterv elkészítésére gantt chartot 
használtam.  Ahogy  az  a  megvalósításból  is  látszik,  igyekeztem  az  Agilis  fejlesztés  néhány 
alapvetését felhasználni, viszont mivel nincs sok tapasztalatom e területen, a tervet nem tejles 
mértékben agilis módon hoztam létre. Elképzeléseim között szerepel az Agilis fejlesztésekben 
elterjedt Velocity és Burndown chart alkalmazása a későbbiekben a Gantt rovására.
A projekttervnek szólnia kellene változás- és kockázatkezelési metódusokról, viszont tekintve a 
projekt méretét mind időben (néhány hónap, mely alatt számottevő külső és belső változás nem 
várható)  és  költségben  (alacsony  költségvetés,  s  a  tárgyalások  során  a  két  fél  kölcsönösen 
kedvező megállapodást kötött, mely minimalizálja az esetlegesen felmerülő veszteségeket), ezt a 
részt elhagytam.
IV.2. Projektterv
Megvalósítására Gantt diagramot használtam (kapcsolódó dokumentummok: függelék 5., 6., 7.a,  
7.b, 7.c). A terv magába foglalja az erőforrások reigsztrálását,  s elosztását az egyes feladatok 
között.  Mivel  a  dolgozat  középpontjában  a  tervezés  áll,  a  specifikációt,  a  különböző 
dokumentációs és a fejlesztéshez szükséges járulékos tevékenységeket (forráskód dokumentálása, 
szerveradminisztráció, jogosultságok biztosítása) valamint az ezeket végző munkatársakat mint 
erőforrásokat a diagramon nem tüntetem fel. 
A  projekt  kezdetétől  (2009.02.02)  a  gantt-charton  látható  első  feljesztési  ciklus  kezdetéig 
(2009.04.10)  a  megbízó  által  biztosított  felhasználó  gárda  segítségével  a  specifikáció 
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összeállításra kerül, a megbízott előkészíti a tervezéshez és fejlesztéshez szükséges környezetet.
A  taskok  közötti  összefüggéseket  és  a  mérföldköveket  a  Ganttproject  szolgáltatásainak 
hiányosságai miatt nem tüntettem fel. 
Ahogy  az  a  diagramon  látható,  a  projekt  három  viszonylag  rövid  fejlesztési  ciklusból  áll, 
egyenként egy-egy nagyobb mérföldkövet reprezentálva. A ciklusokban található gyűjtőtaskok 
(Tervezés, Fejlesztés, Tesztelés) egy-egy kisebb mérföldkövet testesítenek meg:
● Első fejlesztési ciklus: Az alkalmazás számára egyfajta platformot biztosító keretrendszer 
megtervezése, implementálása és tesztelése
● Második fejlesztési ciklus: Az ügyfelek és adminisztrátorok számára elérhető felületeket 
biztosító alkalmazások tervezése, implementálása és tesztelése, valamint az ezek számára 
keretet  biztosító  modul  API  létrehozása,  mely  a  keretrendszer  transzparens  elérését 
biztosítja.
● Harmadik fejlesztési ciklus: Az e-mailek, mint üzenetek küldésére és fogadására alkalmas 
modul tervezése, implementálása és tesztelése
A diagramon látható időbeosztás közelíti  a valós időket, figyelembe véve, hogy a tervezést a 
diagram szerint két architekt végezte, míg a valóságban egyedül dolgoztam a terveken.
A gantt diagram hiányosságaira világít rá, hogy az egyes főbb tevékenységek ciklikusságának 
hangsúlyozására nem nyújt megfelelő eszközöket. 
A Ganttproject a projekt haladásának nyomonkövetésére egyetlen szolgáltatást biztosít: az egyes 
feladatok elkészültsége százalékértékekkel   megadható.  A költségek követésére sajnos szintén 
nem  nyújt  eszközöket.  Ellenben  ha  a  dolgozók  fix  munkaidőben  dolgoznak,  munkájuk 
mennyisége időben mérhető, így a költségek nagy részét mégis nyomonkövethetjük.
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IV.3. Specifikáció
A  projekt  megalapozását  a  specifikáció  elkészítése  követte.  Köszönhetően  annak,  hogy  a 
specifikációt  nem  a  megbízó  szolgáltatja,  a  végrehajtónak  lehetősége  van  arra,  hogy  a 
dokumentumot  már  jól  struktúrált,  a  tervezést  és  fejlesztést  nagyban  támogató  formában 
prezentálja  (a  valóságban  sajnos  ez  gyakran  nem  teljesül  és  nagyrészt  használhatatlan 
specifikációkat eredményez). Ezért a specifikáció több, egymásra épülő részből tevődik össze. 
Ezek sorrendben:
1. Missziós  összefoglaló  (függelék  8.):  tömör  megfogalmazása  a  követelményeknek. 
Kiindulópont  az  egyes  szolgáltatások  felfedezéséhez  a  követelmények  alapján.  A 
dokumentum 3 részből áll:
○ Név:  az  eredmény  neve.  Igen  fontos  összetevő,  hiszen  kézzelfoghatóvá  teszi  a 
képlékeny, elméletben is éppen csak létező entitást, vagyis a leendő szoftvert.
○ Cél (purpose): a szoftver rövid áttekintése, az elérni kívánt eredmény összefogalaló 
megfogalmazása. Nagyvonalakban felvázolja a leendő alkalmazást.
○ Üzleti  elvárások  (Requirements):  a  projekt  alapításakor  megfogalmazott 
követelmények tovább bontása, valamivel szakmaibb és részletesebb módon. Az itt 
vázolt követelményrendszer keretet képez a leendő szolgáltatásoknak.
○ Ami  a  hatáskörön  kívül  esik  (exclusions):  segítik  pontosítani  a  rendszer  határait 
(system boundary). Megadja azokat a lehetőségeket, melyeket a rendszer nem teljesít.
2. UseCase  diagram (függelék  9.):  Mivel  a  felhasználóval  való  kommunikációt  nagyban 
támogatja  egyszerűsége  és  közérthetősége  okán,  a  diagramot  a  specifikáció  részeként 
használtam fel. A dokumentum segít átlátni az egyes felhasználók által igénybe vehető 
szolgáltatásokat. A diagram előállításához nagy segítséget nyújthat egy a szolgáltatásokat 
követelmények alapján felsoroló dokumentum. Bevett szokás, hogy a követelményeket 
tovább granuláljuk szolgáltatásokra, így egy faszerkezetbe rendezve azokat. A fa gyökerét 
a missziós cél adja, annak gyerek csomópontjait a követelmények, s a levélelemek pedig a 
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szolgáltatások, ahol egy-egy szolgáltatás valamely követelmény gyereke. Ezáltal nemcsak 
könnyebben fedezzük fel a megvalósítandó folyamatokat, hanem egy jól használható, a 
validációt nagyban támogató eszközt kapunk. A fejlesztés befejeztével a levélelemektől 
kiindulva  könnyedén  megállapítható,  hogy  mely  szolgáltatások  lettek  implementálva, 
ezáltal  megkapva,  hogy mely  követelményeknek tettünk eleget.  Az egyes  levélelemek 
pedig  definiálják  a  UseCase  diagramon  feltüntetett  használati  eseteket.  További 
lehetőségként  adódik,  hogy a kiépített  fát  felbonthatjuk részfákra,  ahol  a gyökerek az 
egyes  követelmények  lesznek.  Az  ilyen  részfák  nagyobb  mérföldköveket 
reprezentálhatnak,  melyek  meghatározhatják,  hogy  milyen  ciklusokat  hozunk  létre  az 
alkalmazás  fejlesztéséhez.  Egy-egy  részfa  implementációjának  elkészültekor  az  előállt 
alkalmazás  akár  felahasználói  tesztelés  alá  is  kerülhet,  ezzel  is  idomulva  az  agilis 
fejlesztés alapvetéseihez.
3. Fogalomszótár (függelék 10.): A funkcionális specifikáció kiegészítéseként az alkalmazás 
működésének  megértését  segíti.  A szoftver  által  végrehajtott  üzleti  folyamatok  által 
érintett entitások, üzleti fogalmak meghatározásait tartalmazza. A dokumentum továbbá 
támogatja a közös munkát oly módon, hogy igyekszik egy közös nyelvet biztosítani a 
különböző szakterületek képviselői között. 
4. Üzleti  folyamatok  (függelék  11.):  Célja  teljesen  ugyanaz,  mint  a  fogalomszótárnak, 
viszont középpontjában nem az entitások és fogalmak állnak, hanem az üzleti folyamatok.
5. Funkcionális specifikáció (függelék 12.): mind a felhasználók, mind a fejlesztők számára 
közérthető, (webalkalmazás lévén) képernyőorientált részletes összefoglalása a rendszer 
által  nyújtott  szolgáltatásoknak.  Azáltal,  hogy  használja  a  Fogalomszótár  és  Üzleti  
folyamatok  dokumentumokban  definált  fogalmakat  és  folyamatokat,  könnyen 
áttekinthetővé válik, s mintegy interfészként az előbbi dokumentumok fölött, átfogó képet 
alkot a rendszer funkcionalitásáról.
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IV.4. Szoftvertervezés
A tervezés során az agilis körökben is rendkívül elterjedt UML modellező nyelv leggyakrabban 
használt  diagramjait  alkalmaztam,  úgy  mint  deployment,  component,  activity  és  class 
diagramokat.  Igyekeztem  a  modellezés  során  az  egyszerűségre  törekedni,  s  az  egyes 
dokumentumokat nem túlterhelni, ezzel is támogtva a könnyű olvashatóságot, áttekinthetőséget.
A tervezés lépései:
1. A szükséges osztályok, komponensek felfedezéséhez és egy kiinduló kép kialakításához a 
főbb  üzleti  folyamatok  alapján  elkészítettem  néhány  activity  diagramot  a  fontosabb 
folyamatokról, melyeket a rendszernek meg kell valósítania. Ezek a  függelék 20., 21.  és 
22. pontja alatt találhatók. 
2. Architektúra (függelék 13.): a rendszer főbb komponenseinek egymáshoz való viszonyát 
reprezentálja a függelékben látható deployment diagram. Természetesen ahhoz, hogy az 
egyes  a  modellen  látható  alrendszerek  mibenléte  és  hatásköre  tisztább megvilágításba 
kerüljön,  ezen  alrendszerek  további  granulálására  van  szükség.  Így  az  architekturális 
tervezést  több lépésben hajtottam végre,  kibontva  az  egyes  alrendszereket.  Az ezáltal 
előállt  diagramokat  a  3.  Komponenesek  pontban  tárgyalom.  
A deployment diagram elemei:
○ Keretrendszer:  az egész rendszer törzsét  képezi.  Fogadja és továbbítja a megfelelő 
protokollon  az  üzeneteket  (Üzenetkezelés),  karbantartja  a  rendszert  elérő 
felhasználókat  (Felhasználókezelés),  regisztrálja és kezeli  az  egyes szolgáltatásokat 
megvalósító  modulokat  (Modulkezelés),  valamint  a  felsorolt  komponensek  által 
kiváltott eseményeket rögzíti. 
○ Szolgáltatások API: biztosítja az egyes alrendszerek közötti átjárást, sőt lehetőséget 
nyújt  arra,  hogy  egy-egy  alrendszeren  belüli  komponensek  egymás  szolgáltatásait 
transzparens módon érhessék el.
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○ Modul API: a rendszerben fellelhető modulok számára nyújt transzparens felületet a 
keretrendszer  szolgáltatásainak  eléréséhez.  Egyfajta  kapcsolattartóként  is 
elképzelhető, mintegy entitásként, mely biztosítja a problémamentes kommunikációt a 
modulok és a keretrendszer között. Ezen fő tevékenységét a Szolgáltatások API által 
nyújtotta lehetőségek kibővítésével valósítja meg elsősorban. 
○ AdminInterface,  ClientInterface,  BaseMail:  konkrét  modulok,  tevékenységük  a 
Fogalomtárban ismerhető meg (függelék 10.)
3. Komponensek:
1. Keretrendszer  komponensek  (függelék  14.):   A  keretrendszer  alrendszereinek 
komponenseit mutatja be. Az egyes komponensek működése:
■ Bejövő üzenetek: a beérkező üzenetek kezelése.  Az üzenetek fogadása számára 
különböző  sorokat  (Témakör)  tart  fenn.  Minden  soron  valahány  modul 
regisztrálhat, mint feldolgozó modul. A sorokon megfigyelők (Megfigyelők) ülnek, 
melyek  üzenet  érkezésekor  tájékoztatást  küldenek  a  megfelelő,  regisztrált 
moduloknak. 
■ Kimenő  üzenetek:  a  modulok  által  előállított  üzenetek  kiküldését  végzi.  Egy 
modul,  miután  egy  elkészült  üzenetet  kiküldésre  szán,  elhelyezi  azt  a  kimenő 
sorban. Ezen a kollekción szintén egy megfigyelő ül, mely feléleszti a kiküldést 
végző  alrendszert,  mely  a  sorban  lévő  üzeneteket  továbbítja  a  megfelelő 
protokollon.
■ Üzenet  adapter:  a  kimenő  és  beérkező  üzeneteket  protokollspecifikus 
konverterekkel a rendszer által transzparensen kezelhető formára hozza.
■ Eseménykezelés: az  Eseményregisztráció komponens segítségével a rendszerben 
kiváltódott  eseményeket  ellátja  a  szükséges  járulékos  információkkal,  s 
perzisztens módon tárolja azokat. Az Eseményhalászat  komponens pedig a tárolt 
eseményeket paraméterezhető módon szelektálja s megjeleníthető formára alakítva 
továbbítja egy-egy hívó komponens számára.
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■ Modulkezelés:  biztosítja,  hogy  futási  időben  bármikor  egy-egy  új  modul 
regisztrálja  magát  a  rendszerben,  vagy  egy  meglévő  kilépjen  onnan 
(Modulregisztráció).  A  Szolgáltatásmenedzser  biztosítja  a  modulok  számára  a 
keretrendszer  szolgáltatásainak  elérését  (pl.  üzenet  fogadása,  kiküldése,  üzleti 
jellegű események regisztrálása stb.).
■ Perzisztenciakezelés:  a  keretrendszer  komponenseinek  működéséhez  szükséges 
perzisztens réteg biztosítása
■ Felhasználókezelés: ahhoz, hogy a modulok transzparens módon kezelhessék az 
őket elérő felhasználókat, a keretrendszer felületet biztosít azok létrehozásához, 
módosításához (Manipuláció), authentikálásához (Authentikáció)
■ Naplózás:  A rendszer  működésével  kapcsolatos  nem  üzleti  jellegű  események 
naplózását végzi.
2. Egy  modul  komponensei  általában  (függelék  15.):  Leírja  általános  formában  egy 
modul komponenseit. A Modul API implementálásával minden modul biztosítja a saját 
működéséhez  szükséges  perzisztenciaréteget  (Adatkezelés),  statisztika 
megvalósításokat  (Statisztikák),  a  rendszer  felhasználójaként  nem  megjelenő  (pl. 
különböző üzenetcímzettek,  akik valójában a  regisztrált  ügyfelek kliensei)  egyedek 
kezelését  lehetővé  tevő  eszközöket  (Klienskezelés),  a  modul  és  a  keretrendszer 
komponensei  közötti  kommunikációt  (Szolgáltatásmenedzsment),  azokat  az 
eszközöket,  melyek  a  modul  üzleti  szolgáltatásait  definiálják  (Modul  üzleti  
szolgáltatások),  s a modul működésével  kapcsolatos nem üzleti  jellegű események 
naplózását. A view réteg biztosítja a webes megjelenítést, melyet a  Kontroll kapcsol 
össze  az  alkalmazás  réteggel,  vagyis  az  üzleti  folyamatokat  megvalósító 
komponensekkel.
4. Osztályok:  Az  egyes  komponensek  struktúrájának  kialakításához  osztálydiagramokat 
használtam.  A  teljes  kép  kialakításához  szükséges,  ezáltal  fontos  komponensek 
jelentősebb interfészeit tüntetem fel a modelleken:
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1. Üzenetkezelés  (függelék  16.):  A  diagramon  az  alkalkmazás  alapját  képező 
üzenetkezelés  struktúrája  (org.messageforce.messaging  csomag)  és  annak  szűk 
környezete  látható.  Az  org.messageforce.history.Traceable interfész  támogatja  az 
üzenetkezeléssel kapcsolatos üzleti szempontból fontos  események regisztrálását. Az 
org.messageforce.service  és  az  org.messageforce.service.impl  csomagok  az 
üzenetkezelő  osztályok  transzparens  elérését  teszi  lehetővé  az  egész  alkalmazás 
számára.  Ezek  a  csomagok  szinte  az  összes  diagramon  helyet  kapnak,  hiszen  a 
rendszerben  fellelhető  minden  eszköz  ezek  segítségével  éri  el  a  rendszer  további 
elemeit.  
Ahogy  az  a  diagramon  látható,  az  IncomingMessageHandler  és  az 
OutgoingMessageHandler interfészek  Service-ként publikálva vannak, tehát a teljes 
üzenetküldő  és  -fogadó  mechanizmus  ezen  két  belépési  ponton  érhető  el.  Az 
IncomingMessageHandler  példányok  kezelik  a  beérkező  üzeneteket.  Az 
org.messageforce.protocol eszközei által egy bármilyen protokollon keresztül érkező 
üzenetet  a  rendszer  által  kezelhető  Message objektummá  alakítja,  így  a  modulok 
protokollfüggetlen módon képesek azokat feldolgozni. Természetesen a keretrendszert 
minden  még  nem  ismert  protokoll  esetén  ki  kell  egészíteni  az  adott  protokollon 
közlekedő konkrét üzenet fogadására alkalmas eszközzel, például a  BaseMail esetén 
egy mailszerverrel kommunikálni képes alkalmazással. Az IncomingMessageHandler  
miután előállította az új beérkező üzenetet, elhelyezi azt a Topicban, mely eseményről 
az  Observer  minta  mentén  tervezett  TopicObserver  értesíti  a  megfelelő 
MessageRepresentative segítségével  a  kívánt  modulokat.  
Szintén  ezen  csomagban  találhatók  az  üzenetek  kiküldését  megvalósító  eszközök. 
Egy-egy modul az OutgoingMessageHandler Service segítségével kimenő üzeneteket 
képes  elhelyezni  az  OutgoingMessageQueue  sorban.  Ezen  objektumon  a 
QueueListener  ül,  mely  új  kiküldendő  üzenet  esetén  feléleszti  a 
MessageSenderWorker szálakat, melyek a sorban várakozó üzeneteket dolgozzák fel, 
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vagy küldik ki. A használni kívánt protokoll meghatározására és az üzenet tartalmának 
megadására  a  Header  és  Body  kompozíciójából  (az  argoUML  nem  ismeri  a 
kompozíció  fogalmát  interfészek  között)  álló  Message megfelelő  attribútumokat 
tartalmaz.
2. Protokolltámogatás  (függelék  17.):  az  üzenetkezelést  támogató  protokollfüggő 
eszközrendszer  APIja.  A  MessageConverter a  Builder tervezési  minta  mentén 
felépített  beérkező  üzeneteket  konvertáló  objektum  interfésze.  Az 
IncomingMessageHandler  az  üzenet  protokolljától  függően  meghívja  a  megfelelő 
MessageConverter  objektumot,  mely  a  MessageBuilder segítségével  előállítja  a 
beérkező  üzenetet  reprezentáló  Message objektumot.  
A  kimenő  üzenetek  inicializálása  a  MessageFactory  segítségével  történik,  mely 
felkészíti  kiküldésre  az  üzenetet  a  kívánt  protokollnak  megfelelő  attribútumok 
beállításával.  A  MessageSender példányok  szintén  a  kiküldést  segítik  oly  módon, 
hogy adott protokollnak megfelelő módon továbbítják a MessageSenderWorker szálak 
által kiküldeni kívánt üzeneteket.
3. Modulkezelés (függelék 18.):  a keretrendszer általi  modulkezelést  teszi  lehetővé. A 
ModulRegistry biztosítja az ismert modulok tárolását és transzparens elérését. Minden 
egyes,  a  rendszerben  ismert  modult  egy-egy  ModuleRepresentative  példány 
reprezentál, mintegy kapocsként a keretrendszer és a modul között. A ModulHandler 
segítségével  az  egyes  moduloknak  lehetőségük  van  regisztrálni  vagy  kilépni  a 
rendszerből.
4. A modul-api  legfontosabb  elemei  (függelék  19.):  Szintén  fontos  szerepet  kap  az 
org.messageforce.service  csomag,  mint  a  modulok  szolgáltatásait  menedzselő 
eszközrendszer. Az API az előbbin kívül két fontos résszel bír. Az egyik az üzenetek 
fogadását és kiküldését támogatja (org.messageforce.messaging.modules) míg a másik 
a  keretrendszerrel  való  dedikált  kapcsolat  létrehozását  és  bontását 
(org.messageforce.modules).  Előbbiben a  MessagePublisher példányok az üzenetek 
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keretrendszer  felé  publikálását,  míg  a  MessageProcessor   a  beérkező  üzenetek 
Topicból való kiemelését és előfeldolgozását végzi.
5. Modul regisztráció (függelék 23.): Végül, az egyetlen nem felfedett folyamat, a modul 
regisztrációjának szekvencia diagramját készítettem el.
A fent felsorolt lépésekben egy alkalmazás tervének létrehozását igyekeztem reprezentálni. Az 
előállt modell viszont nem nevezhető teljesnek és validnak, hiszen ahhoz, hogy egy jól működő 
alkalmazás készüljön el egy terv alapján, jóval mélyebben fel kell fedni a működést és struktúrát, 
valamint a modell mindenképpen igényelné pilot alkalmazások elkészítést mintegy validálva a 
terveket. A pilot visszahatva a modellre tovább szofisztikálná azt, s felfedné annak hiányosságait, 
s az esetleges inkonzisztenciát.
Továbbá  nem  készítettem  el  a  konkrét  modulok  modelljét,  egyrészt  azért,  mert  fő  célom  a 
működés alapjait biztosító keretrendszer megtervezése volt, másrészt pedig egy olyan részletekbe 
menő modell előállítása, mely az ily egyszerűséggel bíró alkalmazások tervét is magába foglalja 
nyilvánvalóan túlmutat ezen dokumentum keretein. 
Kihangsúlyozandó,  hogy  a  ClientInterface,  az  AdminInterface és  a  BaseMail   valójában 
minimális  applikációs  réteggel  rendelkező,  elsősorban  a  megjelenítést  megvalósító  rendkívül 
kisméretű alkalmazások, hiszen szinte mindegyik a keretrendszer alapvető funkcióit használja, 
azokat nem kiegészítve komoly üzleti logikával. Ebből kifolyólag tervük túl implementációközeli 
lenne, ezért sem próbáltam azokat kifejteni.
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V. Továbbfejlesztési lehetőségek
Mivel a terv egy nagyon magas szinten foglalkozik a megvalósítandó szolgáltatásokkal, igen sok 
bővítési  lehetőséget garantál.  Ha vetünk egy pillantást a deployment diagramra, látható, hogy 
eleve több, lazán kapcsolt, különálló alrendszerből áll. Ezek száma könnyedén növelhető, akár a 
ServiceAPI használatával, akár annak kihagyásával, kiegészítésével vagy esetleg a lecserélésével. 
Továbbá minden egyes alrendszer komponensei kiegészíthető újakkal, már terv a terv szintjén is. 
Az  is  nyilvánvaló,  hogy  a  keretrendszer  még  tovább  granulálható,  felbontva  olyan,  szintén 
kiegészíthető részegységekre, melyek együttes egészként nagyon sokrétű szolgáltatásokkal bíró 
rendszert alkothatnak. 
Megjegyzendő továbbá – mint ahogy azt a szemfüles olvasó már talán fel is ismerte – a rendszer 
valójában semmi olyan elképzelést nem vonultat föl, mely a mai szakmai gyakorlatban ne lenne 
megvalósítva közel olyan módon, ahogy azt a  model  mutatja.  Ezeket  sorra  véve (mivel Java 
technológiákban mozgok otthonosan, elsősorban a JavaEE eszközeit hoznám fel alternatívaként): 
● Keretrendszer: a keretrendszer maga egy nagyon egyszerű ESB (Enterprise Service Bus) 
megvalósítása lehet. Egy ESB körenyezetet biztosít különböző modulok számára, melyek 
SOAP mentén érkező kéréseket dolgoznak föl. Az ESB fogadja a kivülről érkező SOAP 
üzeneteket, s konfigurációjának megfelelően továbbítja azt egy vagy több modul számára 
valamilyen queuing rendszer segítségével. Gyakori, hogy a sor perzisztálását is lehetővé 
teszi, ezzel biztosítva a rendszer hibatűrését: időnként a sor s ezáltal a tartalma mentésre 
kerül, s ha bármilyen okból kifolyólag a rendszer leállásra kényszerül, a sorok tartalma 
nem vész el, vagy legalábbis visszaállítható egy konzisztens állapotra. A MessageForce 
jelen  állapotban  ilyen  szolgáltatással  nem  rendelkezik.  A  JavaEE  világában  ilyen 
eszközrendszert nyújt a JBossESB vagy a Mule. 
● Üzenetkezelés: egyértelmű alternatíva a JMS. A topic ötletét eleve a JMS szintén topicnak 
nevezett eszköze alapján terveztem. A JMS üzenetek különféle tárolását és feldolgozását 
támogató Java Enterprise eszköz. 
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● Modul: tipikus EJB megfelelő. Minden egyes modul körülbelül megtestesít egy Message-
driven beant. Ha megfigyeljük a MessageForce rendszer működését, tökéletesen ráillik az 
alábbi modellre: a rendszer moduljai, mint EJB-k, pontosabban Message Driven beanek 
regisztrálnak  a  keretrendszerben,  vagyis  egy  ESB-ben  (itt  találhatunk  viszont  egy 
különbséget, mégpedig azt, hogy az ESB-k használatához eleve konfigurálni szükséges az 
egyes modulokat, tehát fordítási időben dől el, hogy milyen modulok milyen  topicokon 
várják a beérkező üzeneteket) valamilyen, az ESB által deklarált soron (vagy  topicon), 
ahol a  topicot JMS topicok valósítják meg, s az ESB egyes beanjei webszolgáltatásként 
publikálásra kerülnek, s ettől a pillanattól kezdve nyilvánvaló, hogy a webszolgáltatásnak 
akár felhasználói interfésze is lehet, tehát a  MessageForce minden funkciója biztosított 
már meglévő, s remélhetőleg jól megtervezett, kipróbált s valószínűsíthetően hatékonyan 
implementált eszközökkel.
● Üzenet  (Message):  tipikus  XML.  Sztandard  módon,  a  rendszer  által  transzparensen 
kezelhető  formában  különböző  protokollok  mentén  közlekedő  üzenet  csomagolására 
alkalmas  eszköz.  Minden  olyan  követelmény,  melyet  a  MessageForce alkalmazás 
megfogalmaz,  az XML teljesíti.  Mint azt már az keretrendszer kapcsán említettem, az 
ESB-k  elsősorban  SOAP köré  lettek  építve,  mivel  az  XML széles  körben  elterjedt 
sztandard  eszköz,  tehát  a  MessageForce  keretrendszere  akár  átalakítható  is  lenne  oly 
módon, hogy a keretrendszertől teljes mértékben függetlenül állnak elő SOAP kéréseket 
megtestesítő XML állományok, s a rendszert csak és kizárólag XML feldolgozásra kellene 
alkalmassá  tenni.  Persze  jelen  formájában  a  keretrendszer  bővíthető  különböző 
konverziós  eszközzel,  viszont  ezáltal  sokkal  nagyobb  felelősség  is  hárul  rá,  hiszen  a 
legkülönfélébb protokollokat is ismernie kell. 
● MessageForce:  egy SOA mentén  felépített  alkalmazás.  Kifelé  a  lehető legkülönfélébb 
protokollok mentén látható, szolgáltatásokkal tetszőlegesen kibővíthető rendszer. Azáltal 
pedig,  hogy  bármilyen  protokoll  támogatására  alkalmas,  kiegészíthető  akár  SOAP 
interfészekkel  is,  biztosítva  a  manapság  favorizált  kommunikációs  módot.  Továbbá 
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bármely  modul  implementálható  webszolgáltatásként,  vagy  kiegészíthető 
webszolgáltatásnak megfelelő interfészekkel.
VI. Implementációs kérdések
Annak  ellenére,  hogy  az  előzőekben  felvonultattam  a  MessageForce alkalmazásba  tervezett 
minden eszközre egy-egy alternatívát, létjogosultságát látom egy olyan rendszer létrehozásának, 
mely a fenti lehetőségeket mégsem használja ki. Miért gondolom ezt így? Mert elképzelhetőnek 
tartom,  hogy  a  MessageForce-szal  szemben  jelen  pillanatban  vízionált  nagyon  sokrétű 
szolgáltatásnak  csak  egy  részhalmazára  van  szükség.  Tehát  sokkal  specifikusabb,  szűkebb 
funkcionalitással rendelkező alkalmazást szeretnénk eredményül kapni. Ezt a létrehozott modell 
egyes komponenseinek a kidobásával,  vagy kevésbé sok irányba támogató implementálásával 
könnyedén  elérhetjük,  míg  a  JMS,  vagy  egy  JBossESB  esetleg  az  Enterprise  Java  Beans 
rendszerekkel  ezt  nem  tehetjük  meg,  vagy  legalábbis  sokkal  nagyobb  idő  ráfordításával,  s 
végrehajtásához  sokkal  mélyebb  és  tágabb  szaktudásra  is  szükség  van.  Ennek  ellenére 
természetesen  dönthetünk  úgy,  hogy  a  fenti  nehézsúlyú  “bajnok”-okat  alkalmazzuk,  viszont 
egyes  esetekben  (kis  projekteknél  túlnyomórészt)  ez  a  megfontolás  úgy  tűnhet,  mintha 
kombájnnal próbálnánk learatni a hátsó kiskertben hobbiból 2 négyzetméteren termesztett néhány 
szál kukoricát. Ami végülis megoldható, de sokkal több erőforrást igényel.
Éppen ezért az implementációs lehetőségeket két irányban közelíteném meg (természetesen Java 
eszközökön keresztül): 
● A könnyűsúlyú: a MessageForce alkalmazást a terveknek megfelelően saját eszközökkel 
valósítjuk  meg.  Nyerjük  ezzel  azt,  hogy könnyűsúlyú  szervert  kell  alkalmaznunk,  sőt 
elegendő egy Tomcat, vagy Jetty, mint szervlet konténer. Nem kell fölöslegesen  entity  
container-eket futtatnunk, s fenntartani mindazt a hatalmas eszközrendszert, mely együtt 
33.
             Webalkalmazások tervezése projektszemléletben
jár például egy JBossESB alkalmazásával. A probléma viszont, hogy valamivel többet kell 
dolgozni, hiszen már meglévő eszközöket kell saját elképzeléseink szerint implementálni. 
Ez magában hordozza azt a lehetőséget, hogy rengeteg hibát vétve egy rosszul működő 
rendszert  hozunk  létre.  
Egy  lehetséges  felépítés:  mikor  terveztem  az  alkalmazást,  félig-meddig  szem  előtt 
tartottam a következő képet az alkalmazásról. Tomcat 6.0 szervlet konténerben futtatott 
webalkalmazás. A Tomcatet ismerve arra jutottam, hogy a keretrendszer valójában egybe 
lenne forrasztva a konténerrel, ezáltal a Tomcatben futtatott összes webalkalmazás eléri a 
keretrendszer szolgáltatásait. Nyilván a ServiceAPI, a UserManagement szintén a Tomcat 
szintjén  lenne  futtatva.  Az  összes  modul  pedig,  beleértve  a  ClientInterface-t  és  az 
AdminInterface-t,  önálló  webalkalmazásként  futna.  
A perzisztenciaréteg  támogatására  személy  szerint  Hibernate  3-at  használnék,  viszont 
semmi akadálya nincs annak, hogy valamilyen könnyűsúlyú (akár saját fejlesztésű) JDBC 
framework-öt,  esetleg  csak  egyszerűen  JDBC-t  használjunk.  Adatbáziskezelő 
rendszerként szívesen használnék Postgresqlt,  de nincs akadálya egyéb vendornak sem 
(pl. MySQL, Oracle vagy Apache Derby). Postgresql és Oracle mellett szól, hogy sok 
lehetőséget  biztosít  az  üzleti  folyamatok  adatbázishoz  közeli  megvalósításához 
(PL/pgSQL vagy PL/SQL, esetleg C, Java). Az Oracle ellen szól, hogy nincs ingyen. A 
ServiceAPI implementálásához igen hasznos platformot biztosíthat a Java SPI (Service 
Provider  Interface).
A nézet oldalon szintén rengeteg választási lehetőségünk van. Személy szerint Struts2-t 
használnék  elsősorban,  viszont  létjogosultsága  van  a  JSF-nek  és  mindenféle 
kiterjesztésének  (pl.  MyFaces,  ADF),  vagy  Springnek,  GWTnek,  de  minden  további 
nélkül dolgozhatunk alapvető Servlet  és JSP technológiákkal. Mindez megtámogatható 
Ajax4JSF JavaScript  kiterjesztéssel  JSF esetén,  vagy Jquery  esetleg  Dojo,  vagy plain 
JavaScript  megoldásokkal,  alkalmazkodva  ily  módon  is  a  mai  trendekhez.
Elképzeléseimben egy olyan kép is  él,  melyben a  ClientInterface önmagában felületet 
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biztosít a különböző modulokhoz.  Ennek a megvalósításához kézenfekvő megoldásnak 
tűnik  valamilyen  portál  alkalmazása  (például  BEA Weblogic  Portal,  Jetspeed2  vagy 
Liferay),  viszont  megvalósítható  sztandard  HTML  eszközökön  keresztül  is  (iframe, 
újabban object, bár utóbbi a böngészők által még nem kifejezetten támogatott, legalábbis 
olyan  aspektusban,  amilyenre  szükség  lenne  jelen  esetben).
Utóbbi  lehetőséget  választva  probléma  lehet  a  bejelentkezett  felhasználó  átmigrálása 
egyik alkalmazásból a másikba (hiszen a felhasználó bejelentkezett a ClientInterface-be, 
ami egy önálló webalkalmazás, aztán szeretne kapcsolódni egy modulhoz, ami szintén 
egy önálló webalkalmazás). Ez a probléma könnyedén feloldható a Tomcat SingleSignOn 
authentikációs  lehetőségével,  vagy  megtámogathatjuk  a  keretrendszerből  valamilyen 
session  szinkronizációs  eszközzel.  
Itt  hívnám  fel  a  figyelmet  egy  a  terven  nem  reprezentált  problémára:  authorizáció. 
Miszerint mely szolgáltatás, milyen szerepkörrel rendelkező felhasználó által érhető el. 
Ha  elképzeléseimet  tekintjük,  a  modell  mégsem  nevezhető  hiányosnak  ebből  a 
szempontból,  hiszen  ha  például  Struts2-ben  gondolkodunk,  a  szolgáltatások  belépési 
pontjai (struts action-ök) névterekre bonthatók. Ha szinkronizáljuk a struts névtereket és a 
szerepköröket (adott belépési pontok adott, felhasználó szerepköréhez kötött névterekben 
érhetők el), a  struts2 framework alapvető szolgáltatásai által tudjuk megakadályozni az 
egyes szolgáltatásokhoz való illetéktelen hozzáférést.  S mindez egyszerű konfigurációs 
úton (struts.xml) elérhető. Amennyiben ez mégsem megfelelő megoldás, minden további 
nélkül kiegészíthető a keretrendszer egy authorizációs modullal, mely a szolgáltatásokat 
kellően bezárja. Esetleg használhatjuk a JAAS nyújtotta lehetőségeket. 
● A nehézsúlyú:  az  összes  elérhető  JavaEE technológiát  felvonultatjuk.  Maradva  a  már 
korábban  említett  JBossESB  környezetben,  SOAP  mentén  kommunikált  XML 
dokumentumokat  mozgatva  és  feldolgozva  implementáljuk  a  szolgáltatásokat.  Az 
üzenetek  fogadására  webszolgáltatás  end-pointokat  definiálunk  JMS  sorokon  vagy 
topicokon,  melyeken  MessageDriven  EJB  beanek  várakoznak.  Authentikációt  és 
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Authorizációt végzünk JAAS eszközökkel, tranzakciókezelést biztosítunk a JTA nyújtotta 
lehetőségeket  kihasználva.  A  minimum,  hogy  Hibernate-et  használunk 
perzisztenciakezelőként, például egy Oracle adatbázisra építve. Megjelenítésre WSRP és 
hagyományos JSR-168 portleteket  alkalmazunk,  egy Liferay  vagy egy BEA-Weblogic 
portál  keretein  belül.  A  portleteket  továbbá  megtámogathatjuk  Springgel,  melyet 
kombinálhatunk  JSF  (vagy  valamely  kiterjesztése)  esetleg  Struts2  keretrendszerekkel.
Ezutóbbi,  nehézsúlyú megoldással  egy robusztus,  bővíthető,  hibatűrő,  teljes mértékben 
lazán kapcsolt eszközökből álló alkalmazás architektúrát hozhatunk létre, mely hibatűrése 
mellett innovatív, a trendeket követő, és mindenképpen eladható eredmény. Valószínűleg 
sokba is kerül, továbbá igen erőforrásigényes, viszont a mai elvárásokat figyelembe véve 
ezen  trade-off-ok  bőven  beleférhetnek  a  szabott  keretekbe.  
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Összefoglalás
Dolgozatom  tárgyát  képező  tervezési  folyamat  végrehajtása  mind  jelen,  s  korábbi  munkáim 
alapján rendkívül összetett, odafigyelést és kitartást igénylő feladat. A problémák már eleve a 
használható munkaeszközök kiválasztásánál felmerülnek. Mivel fontosnak tartom az open source 
világ  eredményeit  a  lehető  legtöbb  esetben  alkalmazni,  mind  hitvallás  és  filozófia,  mind  az 
elérhető eszközök sokszínűsége okán, sokszor szembesülök is annak hiányosságaival. Az elérhető 
UML  modellező  szoftverek  sokszor  igen  korlátos  szolgáltatásokkal  rendelkeznek,  mindez 
bugokkal  párosulva  olykor  rendkívüli  hátráltató  tényezőt  jelent.  Ugyanez  jellemző  a 
projektmenedzsmentet támogató eszközökre is. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy temetném 
az open source világ vívmányait, mindössze hibáira hívnám fel a figyelmet. 
További, szintén gyakorlati probléma, hogy a jelenlegi hardveres ellátás kissé gátat szab az UML 
modellezés néhány alapvetése követésének. Mivel törekednünk kell a modellek egyszerűségére 
és áttekinthetőségére, a bonyolultság az egyes modellek struktúrálásával érhető el, tehát egyik 
modell egy-egy eleme egy-egy másik modellen kerül kifejtésre. Ebből kifolyólag nem nehéz arra 
a következtetésre jutni, hogy egy idő után nehézkessé válig a struktúra követése egy egyszerű 
monitoron, annak fizikai korlátai miatt. 
A fenti  gyakorlati  problémák  mellett  tisztán  látható,  hogy  mivel  két  olyan  tág  és  összetett 
témakört  igyekeztem  e  dolgozatban  összefoglalni,  mely  a  mai  napig  nem  eléggé  kiforrott, 
folyamatosan  fejlődik,  s  a  szakma  legnagyobb  képviselői  számára  is  kihívást  jelenthet,  a 
dolgozatban kialakított kép korán sem teljes, s hibátlan, s részletesnek végképp nem mondható. 
Viszont tekintettel arra, hogy nem rendelkezem sokrétű és mély tapasztalattal a szoftverfejlesztés 
és a projektmenedzsment területén, valamint e diplomamunka hatásköre is korlátot szab, ezt a 
tényt elfogadhatónak találom.Továbbá igen sok terület, melyet csak egy rövidítés megemlítése 
erejéig, vagy néhány mondatban, esetleg valamivel bővebben érintettem, önállóan is kitehet egy 
egész szakdolgozatot, diplomamunkát, vagy akár egy PhD dolgozatot. 
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Mindezt figyelembe véve kijelenthetem, hogy hatalmas tudásbázisra és tapasztalatra van szükség 
ahhoz, hogy bármely két fenti területen sikereket érjünk el. Szándékaim szerint a továbbiakban 
követni  kívánom  az  általam  leírt  metodológiát  folyamatosan  javítva  esetleg  egyes  elemeit 
lecserélve  és/vagy  kiegészítve  a  szakma  neves  képviselői  által  megosztott  tudással  és 
ismeretekkel. Úgy gondolom, hogy ezt a filozófiát követve előbb vagy utóbb egy jól használható, 
konzisztens folyamata alakítható ki egy jó szoftver kifejlesztésének a projekt megalapításától az 
eredmény  átadásán  és  működtetésén  át  a  szoftver  végérvényes  törléséig.  Természetesen  e 
folyamat kialakítása egy igen hosszú út bejárását kívánja meg, de úgy gondolom, hogy az első 
lépéseket megtettem, s úgy vélem, jófelé haladok. 
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Függelék
1. IT projektek sikerességi rátája 1994 és 2004 között
2. IT projektek időtúllépési rátája 1994 és 2004 között
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3. IT projektek költségtúllépési rátája 1994 és 2004 között
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4. Projektalapító dokumentum
Megbízó: Intelligent Services Corporation
Megbízott: AIDi-Soft
Rövid  leírás:  Pilot  szoftver  készítése  melynek  kiterjesztésével  egy  olyan  szoftverrendszer 
állítható  elő,  mely  magasfokú  skálázhatóság  és  bővíthetőség  mellett  biztosít  felületet  a 
legkülönfélébb, felhasználói szemszögből vonzó szolgáltatások nyújtására. 
Célkitűzések: 
● Korszerű,  felhasználóbarát,  letisztult  megjelenés,  mely  könnyen  elsajátítható  kezelést 
biztosít a kevésbé kimagasló informatikai ismeretekkel rendelkező ügyfelek számára is
● Az alkalmazás  integrálható  legyen az Intelligent  Services  Corporation  által  fenntartott 
szoftverrendszerekbe
● Az alkalmazás lehetőséget biztosítson a szolgáltatások gyors átalakítására a piaci igények 
változásának megfelelően
A projekt kezdete: 2009. 02.02.
A projekt vége: 2009.07.03.
Projektszervezet:
● Projekt tulajdonosa: Symore (AIDi-Soft)
● Külső menedzser: Xaero (Intelligent Services Corporation)
● Projektmenedzser: Symore (AIDi-Soft)
● Fejlesztő csapat:
○ Team-lead: Sarge











● Tesztelő csapat: Megbízó által biztosított felhasználók
Projektterv: Gantt-chart (függelék x.)
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5. Végrehajtandó feladatok listájából, s a hozzárendelt erőforrások (részlet)
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6. Felhasznált erőforrások és szerepkörük
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7.a Gantt diagram (első fejlesztési ciklus)
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7.b Gantt diagram (második fejlesztési ciklus)
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7.c Gantt diagram (harmadik fejlesztési ciklus)
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8. Missziós összefoglaló
Név: MessageForce
Cél:  olyan  webes  interfésszel  rendelkező  több  felhasználós,  üzenetközpontú,  moduláris, 
skálázható és bővíthető szoftverrendszer implementálása,  mely különböző protokollok mentén 
közlekedő üzenetek, üzenetcsomagok fogadására, feldolgozására és továbbítására alkalmas
Üzleti elvárások:
● Korszerű, felhasználóbarát webes interfész
● Különböző  szerepkörrel  rendelkező  adminisztrátorok  és  ügyfelek  támogatása 
(felhasználómenedzsment)
● Üzenetek fogadása és továbbítása
● Paraméterezhető statisztikák biztosítása az üzenetek forgalmáról
● Események (felhasználói tevékenység, üzenetforgalom, rendszer működése) regisztrálása, 
az események közötti keresés biztosítása az adminisztráció számára
● Folyamatos funkcióbővítési lehetőség biztosítása
● Egy  darab,  az  alapvető  működést  (felhasználókezelés,  üzenet  fogadás  és  továbbítás) 
kiegészítő  feldolgozó  modul  készítése,  mely  lehetővé  teszi  a  felhasználók  számára 
egyszerű üzenetek (e-mail) fogadását, előállítását és továbbítását
● Adatbiztonság
Ami a hatáskörön kívül esik:
● Adatok archiválása
● E-mailen kívüli további protokollok támogatása
● Összetett  üzenetfeldolgozó  modulok  készítése  az  egyszerű  fogadást,  előállítást  és 
továbbítást végző modulon kívül.
● Felhasználói hibából eredő adatvesztés és/vagy károsodás elleni védelem
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9. UseCase
9.a Ügyfél által elérhető felület funkciói: 
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9.b Adminisztrátorok által elérhető felület funkciói: 
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9.c A BaseMail modul szolgáltatásai:
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10. Fogalomszótár:
Adminisztrátor felhasználó:  A rendszerben adminisztratív feladatokat ellátó felhasználó. Egy 
adminisztrátor  egy  időben  pontosan  egy  szerepkörrel  rendelkezhet.  A rendszerben  az  alábbi 
szerepkörök léteznek:
● Operator: az ügyfelekkel és üzenetekkel kapcsolatos információkat tekintheti meg. Csak 
olvasási jogokkal bír.
● Manager: minden operátori joggal bír, valamint az ügyfelek karbantartását végzi
● Root:  minden  menedzseri  jogosultsággal  bír,  továbbá  az  adminisztrátor  felhasználók 
karbantartását végzi. A rendszerben telepítés után egy alapértelmezett Root felhasználó 
létezik.
BaseMail: egy olyan, az ügyfelek által elérhető szolgáltatást megtestesítő modul, mely beérkező 
e-maileket  (mint  üzeneteket)  képes  feldolgozni  (tárolni  és  megjeleníteni),  valamint  új  e-mail 
üzeneteket képes előállítani, s kiküldeni a keretrendszer szolgáltatásain keresztül. 
ClientInterface:  egy olyan modul, mely globális webes interfészt nyújt az  ügyfelek számára a 
rendszer összes szolgáltatásának az eléréséhez. Lehetőséget biztosít az egyes szolgáltatásokkal 
kapcsolatos  statisztikák  paraméterezésére,  futtatására  és  megjelenítésére,  az  ügyfél  a  modul 
segítségével karbantarthatja saját adatait, a rendszerben elérhető szolgáltatásokat megrendelheti 
vagy lemondhatja.
AdminInterface:  egy olyan  modul,  mely globális  webes interfészt  nyújt  az  adminisztrátorok 
számára feladataik ellátásához.  Lehetőséget biztosít  az egyes szolgáltatásokkal  és ügyfelekkel 
kapcsolatos  statisztikák  paraméterezésére,  futtatására  és  megjelenítésére,  az  adminisztrátor  a 
modul segítségével  karbantarthatja  saját  és  az  ügyfelek  adatait,  a  rendszerben  kiváltódott 
eseményeket megjelenítheti.
E-mail: üzenet
Esemény:  olyan entitás,  mely  a  különböző felhasználói  tevékenységek és  az  üzenetforgalom 
körülményeit rögzíti
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Felhasználó:  azon  személyek,  akik  a  rendszerben  regisztrálásra  kerültek.  A  rendszer 
adminisztrátor és ügyfél felhasználókat különböztet meg.
Keretrendszer:  a  rendszer  alapját  képező  alrendszer.  Az  üzenetek fogadását  és  továbbítását 
végzi,  különböző  szolgáltatásokat  nyújt  a  modulok  számára.  Biztosítja  az  alapvető 
felhasználókezelést, transzparens felületet nyult a modulok számára az események kezelésére.
Modul:  olyan  alrendszer,  mely  a  keretrendszer  által  támogatott  protokoll  mentén  közlekedő 
üzenetek feldolgozására alkalmas. Egy-egy, a felhasználók számára elérhető szolgáltatást testesít 
meg.
Normál  üzenet:  olyan  üzenet,  melyet  egy  ügyfél  valamely,  a  rendelkezésére  álló  modul 
segítségével hoz létre.
Rendszerüzenet: a rendszer által előállított automatikus üzenet. 
Szolgáltatás: modul
Ügyfél: olyan felhasználó, aki regisztráció után a rendszer által nyújtott szolgáltatásokat elérheti 
és igénybe veheti.
Üzenet: a rendszer által kezelt protokollok mentén közlekedő entitás
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11. Üzleti folyamatok
Belépés: a felhasználó megadja felhasználói nevét és jelszavát. 
E-mail fogadása: üzenet fogadása
E-mail küldése: üzenet küldése
Felhasználó törlése: Logikai törlés. Logikailag törölt felhasználó nem regisztrált felhasználónak 
számít. Nem használhatja a rendszer szolgáltatásait. Újbóli regisztráció esetén korábbi adatai nem 
kerülnek visszaállításra, teljesen új felhasználót eredményez. Kiváltott esemény:  ügyfél törlése,  
adminisztrátor törlése
Regisztráció:  a  rendszerben  új  felhasználó regisztrálására  csak  adminisztrátor felhasználó 
jogosult. A regisztráció így megegyezik az Új ügyfél létrehozásával.
Új  felhasználó  létrehozása:  a  rendszerben  korábban  nem  létező  felhasználó  a  létrehozást 
követően létezik, s a rendszer használatára jogosulttá válik. A létrehozást követően a felhasználó 
e-mailben értesítést kap a sikeres regisztrációról, s megkapja belépési adatait. Jelszavát a rendszer 
generálja,  melyet  az  első  belépést  követően  kötelezően  meg  kell  változtatnia.  A felhasználó 
szükséges  adatait  egy  adminisztrátor felhasználó  adja  meg.  Kiváltott  esemény:  új  ügyfél  
létrehozása, új adminisztrátor létrehozása
Ügyfél aktiválása: Letiltott ügyfél újra aktívvá válik, s a rendszer használatára újra jogosulttá 
válik. Kiváltott esemény: ügyfél aktiválása
Ügyfél  letiltása:  Letiltott  ügyfél  regisztrált  felhasználóként  létezik  a  rendszerben,  viszont  a 
rendszer  szolgáltatásainak igénybevételére  nem jogosult  mindaddig,  míg újra  aktiválásra  nem 
kerül. Kiváltott esemény: ügyfél letiltása
Üzenet fogadása:  beérkező üzenet  regisztrálása,  továbbítása a  célzott  feldolgozó modul  felé. 
Kiváltott esemény: beérkező üzenet
Üzenet  küldése:  a  rendszer  által  létrehozott  rendszerüzenet vagy  egy ügyfél  által  létrehozott 
normál üzenet továbbítása. Kiváltott esemény: kimenő üzenet
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12. Funkcionális specifikáció:
A  MessageForce  egy olyan webes  interfésszel  rendelkező több felhasználós,  üzenetközpontú, 
moduláris,  skálázható  és  bővíthető  szoftverrendszer,  mely  különböző  protokollok  mentén 
közlekedő üzenetek, üzenetcsomagok fogadására, feldolgozására és továbbítására alkalmas. 
Az üzenetek feldolgozását különböző modulok végzik, melyek tulajdonképpen a rendszer által 
biztosított üzenetalapú szolgáltatásokat testesítik meg.
A rendszer alapvető üzleti tevékenysége üzenetek fogadása, kezelése és továbbítása. Rövid távú 
célja, hogy e-mail üzeneteket legyen képes feldolgozni (BaseMail modul),  viszont lehetőséget 
kell biztosítania további protokollok adaptálására. 
A rendszernek alapvetően képesnek kell lennie a feldolgozott üzenetek biztonságos tárolására, 
biztosítania  kell  azok  visszakereshetőségét  paraméterezhető  módon.  A kimenő  és  beérkező 
üzeneteket megkülönböztetett formában tudnia kell megjeleníteni. Fontos szempont az üzenetek 
nyomonkövethetősége:  mikor,  milyen  feladótól,  milyen  protokollon  milyen  modulhoz,  mely 
ügyfélhez  érkezett  egy  beérkező  üzenet,  továbbá  mikor,  mely  ügyféltől,  milyen  modul  által, 
milyen protokollon,  hová lett  küldve egy kimenő üzenet. A nyomkövetésre épülő statisztikai 
lekérdezéseket biztosítania kell.  
A rendszer  további,  elsődleges  célja  az  ügyfelek  kiszolgálása.  Transzparens,  weben  elérhető 
felületet  (ClientInterface  modul)  kell  biztosítani  a  rendszer  által  nyújtott  szolgáltatások 
használatára. Az ügyfél könnyedén tarthassa karban saját adatait, igénybe vett szolgáltatásait. Az 
igénybevett  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  információk,  statisztikai  adatok  megjelenítésére 
lehetőséget kell nyújtani. Garantálni kell az ügyfél adatainak biztonságát.
A rendszer további elsődleges célja az ügyfélkezelés. Az adminisztrátorok számára transzparens, 
weben elérhető  felületet  (AdminInterface  modul)  kell  biztosítani  az  ügyfelek menedzselésére: 
regisztrálására, karbantartására. Az ügyfelek által végrehajtott tevékenységek nyomonkövetésére, 
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statisztikai adatok megjelenítésére az ügyfelekkel, az általuk igénybevett szolgáltatásokkal és az 
üzenetforgalommal kapcsolatban. 
A rendszer által biztosított funkciók:
Az ügyfél és az adminisztrátor felülete különböző url-en érhető el. A felhasználót fogadó oldal a 
belépést  biztosító  képernyő.  Hibás  felhasználónév  vagy  jelszó  megadása  esetén  a  rendszer 
tájékoztat a sikertelen belépésről.
Adminisztrátor felület:
Üdvözlő képernyő:
Belépés  után  a  felhasználó  az  üdvözlő  képernyőre  jut.  A  képernyőn  megjelennek  az 
adminisztrátor által elérhető funkciókat biztosító funkciógombok:
● Operátor funkciók: 
○ Ügyfelek: ügyfélkezelés képernyő
○ Statisztikák: statisztikák képernyő
○ Saját adatok: Adminisztrátor adatai képernyő





○ Adminisztrátorok: adminisztrátorkezelés képernyő
Ügyfélkezelés képernyő: 
A képernyőn megjelenik az összes, a rendszerben regisztrált ügyfél úgy, mintha egy paraméterek 
nélkül lefutattot keresés zajlott volna le. A képernyőn az alábbi funkciók érhetők el:
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● Operátor funkciók: 
○ Ügyfél keresése: a képernyőn a keresést segítő beviteli mezők jelennek meg:
■ Felhasználói  név:  tartalmazás  alapú  szűkítést  biztosít.  Ha  a  beírt  szöveget 
valamely  ügyfél  felhasználói  neve  tartalmazza,  a  keresés  gombra  kattintva 
megjelenik az adott ügyfél az eredménylistában. A kis és nagybetűket a keresés 
nem veszi figyelembe. A kitöltetlen mezőt rendszer nem veszi figyelembe.
■ Név: működése megegyezik a felhasználói névnél vázoltakkal, viszont a keresés 
az ügyfél teljes nevére illeszt.
■ Szolgáltatások:  a  rendszerben  aktuálisan  elérhető  szolgáltatások  neve  alapján 
szűkít.  Több  szolgáltatás  is  kiválasztható.  Az  eredménylistában  azon  ügyfelek 
fognak megjelenni, akik a kiválasztott szolgáltatások valamelyikét megrendelték. 
Ha nincs kiválasztott szolgáltatás, a rendszer a mezőt nem veszi figyelembe.
○ Ügyfél megtekintése: a keresés által eredményezett lista valamely sorát kiválasztva 
megjelenik az ügyféladatok képernyő
● Manager funkciók:
○ Operátor funkciók
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Ügyféladatok képernyő:
Egy ügyfél adatai jelennek meg a képernyőn.
● Operátor funkciók:
○ Visszatérés az előző oldalra
● Manager funkciók
○ Operátor funkciók








○ Kimenő üzenetek statisztika





Ügyfelek statisztika képernyő: 
A statisztika paramétereinek beállítását segítő beviteli mezők jelennek meg a képernyőn:
● Szolgáltatás: lista, melyből kiválasztható 0, 1 vagy több szolgáltatás. 
● Kezdő dátum: naptárból kiválasztható dátumérték állítható be
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● Záró dátum: naptárból kiválasztható dátumérték állítható be




A Futtat funkciót aktiválva, a statisztika lekérdezésre kerül. A ki nem töltött beviteli mezők nem 
lesznek figyelembe véve. Az eredmény listaszerűen megjelenik a képernyőn:
● A kiválasztott bontásnak megfelelő dátumformátumban megjelenő dátumérték
● A bontásnak megfelelő időegységben a kezdő és záródátum között létező ügyfelek száma
● A következő n db oszlop: ha volt kiválasztva szolgáltatás, az i-edik oszlop az i-edikként 
kiválasztott szolgáltatásra regisztrált ügyfelek számát tartalmazza
Kimenő üzenetek statisztika képernyő:
A statisztika paramétereinek beállítását segítő beviteli mezők jelennek meg a képernyőn:
● Szolgáltatás: lista, melyből kiválasztható 0, 1 vagy több szolgáltatás. 
● Kezdő dátum: naptárból kiválasztható dátumérték állítható be
● Záró dátum: naptárból kiválasztható dátumérték állítható be




A Futtat funkciót aktiválva, a statisztika lekérdezésre kerül. A ki nem töltött beviteli mezők nem 
lesznek figyelembe véve. Az eredmény listaszerűen megjelenik a képernyőn:
● A kiválasztott bontásnak megfelelő dátumformátumban megjelenő dátumérték
● A bontásnak megfelelő időegységben a  kezdő és záródátum között  kiküldött  üzenetek 
száma
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● A következő n db oszlop: ha volt kiválasztva szolgáltatás, az i-edik oszlop az i-edikként 
kiválasztott szolgáltatás által küldött üzenetek számát tartalmazza
Bejövő üzenetek statisztika képernyő:
A statisztika paramétereinek beállítását segítő beviteli mezők jelennek meg a képernyőn:
● Szolgáltatás: lista, melyből kiválasztható 0, 1 vagy több szolgáltatás. 
● Kezdő dátum: naptárból kiválasztható dátumérték állítható be
● Záró dátum: naptárból kiválasztható dátumérték állítható be




A Futtat funkciót aktiválva, a statisztika lekérdezésre kerül. A ki nem töltött beviteli mezők nem 
lesznek figyelembe véve. Az eredmény listaszerűen megjelenik a képernyőn:
● A kiválasztott bontásnak megfelelő dátumformátumban megjelenő dátumérték
● A bontásnak megfelelő időegységben a  kezdő és záródátum között  beérkező üzenetek 
száma
● A következő n db oszlop: ha volt kiválasztva szolgáltatás, az i-edik oszlop az i-edikként 
kiválasztott szolgáltatás által fogadott és feldolgozott üzenetek számát tartalmazza
Adminisztrátorkezelés képernyő
A képernyőn  megjelenik  az  összes,  a  rendszerben  regisztrált  adminisztrátor  úgy,  mintha  egy 
paraméterek nélkül lefutattot keresés zajlott volna le. A képernyőn az alábbi funkciók érhetők el:
● Root funkciók: 
○ Adminisztrátor keresése: a képernyőn a keresést segítő beviteli mezők jelennek meg:
61.
             Webalkalmazások tervezése projektszemléletben
■ Felhasználói  név:  tartalmazás  alapú  szűkítést  biztosít.  Ha  a  beírt  szöveget 
valamely adminisztrátor felhasználói neve tartalmazza, a keresés gombra kattintva 
megjelenik az adott adminisztrátor az eredménylistában. A kis és nagybetűket a 
keresés  nem  veszi  figyelembe.  A  kitöltetlen  mezőt  a  rendszer  nem  veszi 
figyelembe.
■ Név: működése megegyezik a felhasználói névnél vázoltakkal, viszont a keresés 
az adminisztrátor teljes nevére illeszt.
■ Szerepkör: a rendszerben létező adminisztrátor szerepkörök neve alapján szűkít. 
Több  szerepkör  is  kiválasztható.  Az  eredménylistában  azon  adminisztrátorok 
fognak megjelenni, akik a kiválasztott szerepkör valamelyikével rendelkeznek. Ha 
nincs kiválasztott szerepkör, a rendszer a mezőt nem veszi figyelembe.
○ Adminisztrátor  megtekintése:  a  keresés  által  eredményezett  lista  valamely  sorát 
kiválasztva megjelenik az Adminisztrátor adatai képernyő
Adminisztrátor adatai képernyő:
A felhasználó a megjelenő adatokat módosíthatja és mentheti.
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Ügyfél felület:
Üdvözlő képernyő:
Belépés után a felhasználó az üdvözlő képernyőre jut. A képernyőn megjelennek az ügyfél által 
elérhető funkciókat biztosító funkciógombok:
● Szolgáltatások: megjelenik a Szolgáltatások képernyő
● Statisztikák: megjelenik a Statisztikák képernyő
● Saját adatok: megjelenik az Ügyfél adatai képernyő
● Kilépés: a belépett felhasználót kilépteti. Kilépés után a belépés képernyő jelenik meg.
Szolgáltatások képernyő:
A  képernyőn  megjelenik  az  összes,  a  rendszerben  elérhető  szolgáltatás  úgy,  mintha  egy 
paraméterek nélkül lefutattot keresés zajlott volna le. A képernyőn az alábbi funkciók érhetők el:
● Szolgáltatás keresése: a képernyőn a keresést segítő beviteli mező jelenik meg:
○ Szolgáltatás neve: tartalmazás alapú szűkítést biztosít. Ha a beírt szöveget valamely 
szolgáltatás  neve  tartalmazza,  a  keresés  gombra  kattintva  megjelenik  az  adott 
szolgáltatás  az  eredménylistában.  A  kis  és  nagybetűket  a  keresés  nem  veszi 
figyelembe. A kitöltetlen mezőt rendszer nem veszi figyelembe.
○ Megrendelt szolgáltatások: három elemű lista, az alábbi értékek választhatók ki:
■ Üres elem: A mezőt a keresés nem veszi figyelembe.
■ Megrendelt: a keresés csak a megrendelt szolgáltatásokat veszi figyelembe
■ Elérhető:  a  keresés  csak  az  elérhető,  az  ügyfél  által  még  nem  megrendelt 
szolgáltatásokat veszi figyelembe
A Keresés funkciót aktiválva megjelenik a feltételeknek megfelelő szolgáltatásokat tartalmazó 
eredménylista.  A szolgáltatások  valamelyikét  kiválasztva  megjelenik  a  Szolgáltatás  részletei 
képernyő.
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Szolgáltatás részletei képernyő:
A képernyőn az ügyfél megtekintheti a szolgáltatás leírását. A képernyőn elérhető funkciók:
● Szolgáltatás aktiválása: az adott szolgáltatás a felhasználó számára aktívvá válik. Csak 
akkor érhető el a lehetőség, ha az ügyfél az adott szolgáltatást még nem aktiválta.
● Szolgáltatás lemondása: az adott szolgáltatás kikapcsolása az adott felhasználó számára. 
Csak  akkor  érhető  el  a  lehetőség,  ha  az  ügyfél  az  adott  szolgáltatást  korábban  már 
aktiválta.
● Szolgáltatás  kiválasztása:  Csak  akkor  érhető  el  a  lehetőség,  ha  az  ügyfél  az  adott 
szolgáltatást korábban már aktiválta. A funkcióval az adott szolgáltatás felülete érhető el. 
Ügyféladatok képernyő:
A bejelentkezett  ügyfél  adatai  jelennek  meg  a  képernyőn.  A felhasználó  módosíthatja,  majd 
mentheti adatait.
Statisztikák képernyő:
● Kimenő üzenetek statisztika
● Bejövő üzenetek statisztika
Kimenő üzenetek statisztika képernyő:
A statisztika paramétereinek beállítását segítő beviteli mezők jelennek meg a képernyőn:
● Szolgáltatás:  lista,  melyből  kiválasztható  0,  1  vagy  több  az  ügyfél  számára  aktív 
szolgáltatás. 
● Kezdő dátum: naptárból kiválasztható dátumérték állítható be
● Záró dátum: naptárból kiválasztható dátumérték állítható be
● Bontás: lista, melyből az alábbi értékek választhatók ki:
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A Futtat funkciót aktiválva, a statisztika lekérdezésre kerül. A ki nem töltött beviteli mezők nem 
lesznek figyelembe véve. Az eredmény listaszerűen megjelenik a képernyőn:
● A kiválasztott bontásnak megfelelő dátumformátumban megjelenő dátumérték
● A bontásnak megfelelő időegységben a  kezdő és záródátum között  kiküldött  üzenetek 
száma
● A következő n db oszlop: ha volt kiválasztva szolgáltatás, az i-edik oszlop az i-edikként 
kiválasztott szolgáltatás által küldött üzenetek számát tartalmazza
Bejövő üzenetek statisztika képernyő:
A statisztika paramétereinek beállítását segítő beviteli mezők jelennek meg a képernyőn:
● Szolgáltatás:  lista,  melyből  kiválasztható  0,  1  vagy  több  az  ügyfél  számára  aktív 
szolgáltatás. 
● Kezdő dátum: naptárból kiválasztható dátumérték állítható be
● Záró dátum: naptárból kiválasztható dátumérték állítható be




A Futtat funkciót aktiválva, a statisztika lekérdezésre kerül. A ki nem töltött beviteli mezők nem 
lesznek figyelembe véve. Az eredmény listaszerűen megjelenik a képernyőn:
● A kiválasztott bontásnak megfelelő dátumformátumban megjelenő dátumérték
● A bontásnak megfelelő időegységben a  kezdő és záródátum között  beérkező üzenetek 
száma
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● A következő n db oszlop: ha volt kiválasztva szolgáltatás, az i-edik oszlop az i-edikként 
kiválasztott szolgáltatás által fogadott és feldolgozott üzenetek számát tartalmazza
BaseMail szolgáltatás felülete:
A felület  az  Ügyfél  felületen  a  Szolgáltatás  részletei  képernyőn  a  Szolgáltatás  kiválasztása 
funkció aktiválásával érhető el. 
A felületre való belépést követően az Üdvözlő képernyő jelenik meg.
Üdvözlő képernyő:
A képernyő bemutatja a BaseMail szolgáltatást. A képernyőn az alábbi funkciók érhetők el:
● E-mail keresése: E-mail keresése képernyő jelenik meg
● E-mail küldése: E-mail küldése képernyő jelenik meg
● Kilépés:  a  BaseMail  szolgáltatás  bezárásra  kerül,  a  felhasználó  visszatér  az  Ügyfél 
felületre.
E-mail keresése képernyő:
Az ügyfél  számára  lehetőséget  biztosít  a  küldött  és  fogadott  e-mailek  közötti  keresésre.   A 
képernyőn a keresést segítő beviteli mező jelenik meg:
● Címzett:  tartalmazás  alapú  szűkítést  biztosít.  Ha  a  beírt  szöveget  valamely  e-mail 
címzettjének e-mail címe tartalmazza, a keresés gombra kattintva megjelenik az adott e-
mail  az  eredménylistában.  A kis  és  nagybetűket  a  keresés  nem  veszi  figyelembe.  A 
kitöltetlen mezőt rendszer nem veszi figyelembe.
● Címzett neve:  mint a Címzett esetén, viszont az e-mail küldőjének nevére illeszt.
● Küldő: mint a Címzett esetén, viszont az e-mail küldőjének e-mail címére illeszt.
● Küldő neve: mint a Címzett esetén, viszont az e-mail küldőjének nevére illeszt.
● Téma: mint a Címzett esetén, viszont az e-mail Téma mezőjére illeszt
● Tartalmaz: mint a Címzett esetén, viszont az e-mail Tartalom mezőjére illeszt
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● Küldött/Fogadott: lista, mely az alábbi értékeket tartalmazza:
○ Üres elem: A mezőt a keresés nem veszi figyelembe.
○ Küldött: a keresés csak a küldött e-maileket veszi figyelembe
○ Fogadott: a keresés csak beérkező e-maileket veszi figyelembe
A  Keresés  funkciót  aktiválva  megjelenik  a  feltételeknek  megfelelő  e-maileket  tartalmazó 
eredménylista.  Az e-mailek valamelyikét kiválasztva megtekinthető annak minden adata.  Itt  a 
felhasználó válaszolhat a kiválasztott e-mailre. Ezt a lehetőséget aktiválva megjelenik az E-mail 
küldése képernyő, ahol a válaszhoz szükséges adatok kitöltésre kerülnek (címzett, küldő, téma).
E-mail küldése képernyő:
Az oldalon az ügyfélnek lehetősége van e-mail küldésére. A képernyőn megjelennek a küldést 
segítő beviteli mezők. A Küldés funkciót aktiválva az e-mail kiküldésre kerül.
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13. Deployment diagram (a rendszer főbb alrendszerei):
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14. Komponens diagram (a keretrendszer főbb komponensei):
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15. Egy modul komponensei általában:
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16. Üzenetkezelő komponens osztálydiagramja
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17. Protokolltámogatás osztálydiagramja:
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18. Modulkezelés osztálydiagramja:
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19. A modul-api legfontosabb elemei:
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20.  Üzenet küldése
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21. Beérkező üzenet megfelelő Topicba helyezése
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22. Üzenet feldolgozása
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23. Modul regisztrációja a keretrendszerben
78.
             Webalkalmazások tervezése projektszemléletben
Köszönetnyílvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiknek munkája, segítsége, tanítása nélkül 
e dolgozat nem jöhetett volna létre.
Köszönettel tartozom:
Dr. Juhász István Tanár Úrnak a sok ismeretért, tudásért, s nem utolsó sorban a 
szemléletmódért, mely nélkül nem lennék ott, ahol tartok;
Szüleimnek állandó támogatásukért, s megértésükért;
Barátaimnak, mert nemcsak tanulásból és munkából áll az élet
79.
